
あいりん地域まちづくりに係る各検討会議の進捗状況等

会議名称 市営住宅検討会議 医療施設検討会議 駅前活性化検討会議 労働施設検討会議

主催部署 市都市整備局 市福祉局 西成区 国・府

主たる議題 住宅の配置計画・規模 医療施設の機能、規模、移転先
駅前土地の利用、地域活性化
策

・新施設の配置場所等について
・耐震に関する工事について

課題１
萩之茶屋小学校跡地へ移転す
る第１住宅の具体的な配置の検
討

地域の医療として必要な機能の
選定

新今宮駅前中心エリアの魅力・
資源等の精査

具体的な配置場所等の検討

課題２
第２住宅が移転する場合の具
体的な配置の検討

地域の医療として適地の選定
活用可能な部分を見据えた、あ
る程度具体的な活用方法等の
検討

当面の耐震に関する検討

開催状況等
第１回：平成27年６月10日
第２回：平成27年８月28日
第３回：平成27年10月７日

第１回：平成27年６月５日
第２回：平成27年７月10日
第３回：平成27年８月７日
第４回：平成27年９月15日

第１回：平成27年８月27日
第１回：平成27年６月８日
第２回：平成27年10月15日

各検討会議での
検討状況

・第１住宅の移転位置は萩小跡地
の南西側
・移転位置について、萩小跡地活
用会議で説明を行った。
・今後、第２住宅の配置について検
討を行う。

・無料低額診療は維持する。
・病床数は固まっていない。
・移転先は萩小跡地が望ましい。

・労働施設の絵姿が決まらないと
議論が困難。

・労働施設検討会議の地域メン
バーについては、暫定的に当面の
間、あいりん地域まちづくり会議の
全委員を地域メンバーとし、まちづ
くり会議の中で議論・検討を行って
いきたい旨を第２回まちづくり会議
に諮る。
・「あいりん労働センター建替え等
基本調査業務報告書」の概要を、
第２回まちづくり会議に報告する。

備考 第１住宅を優先的に進める
移転候補先について、萩小跡地活
用会議にて説明を行った。

※萩之茶屋小学校の跡地利用については、平成26年度末をもって閉校となった各小学校に設置される「跡地活用会議」における検討との整合性を図っていく。
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