
年度

案
（新）社会医療C建設工事

1

年度

（新）萩之茶屋第一住宅建設工事 萩之茶屋第一住宅撤去工事

案
（新）社会医療C建設工事 社会医療C撤去工事

2

     仮移転先（北側）改修工事

年度

（新）萩之茶屋第一住宅建設工事

案
（新）社会医療C建設工事

3

　　　　　

萩之茶屋第一住宅

社会医療センター

あいりん労働福祉
センター

※　利　用　者　の　安　全　性　確　保　が　困　難 

労働施設（南側）
撤去工事

萩之茶屋第一住宅撤去工事

（新）あいりん労働福祉センター
建設工事

社会医療C撤去工事

労働施設（北側）撤去工事

仮移転先（外部）
建築工事

　　　　　　　　　　　　　            あいりん労働福祉センター耐震・建替えスケジュール案

※　利　用　者　の　安　全　性　確　保　が　困　難

35

37

36

労働施設（北側）
　　　　撤去工事

（新）あいりん労働福祉センター
　　　　　　　　　　　　建設工事

社会医療C減築工事

労働施設（北側）耐震補強工事及び
（北側、南側）設備等改修工事

労働施設（南側）
　　　　撤去工事

3734

案１　病院・住宅を減築し現施設を改修する案
3328 29 30 31 32

29

案３　いったん外部へ仮移転し新設する案
28

あいりん労働福祉
センター

28 29 30 31

萩之茶屋第一住宅

社会医療センター

3730 31 32 33 34

萩之茶屋第一住宅

社会医療センター

32 33

※　利　用　者　の　安　全　性　確　保　が　困　難

仮移転先（外部）
建築工事

萩之茶屋第一住宅減築工事（新）萩之茶屋第一住宅建設工事

あいりん労働福祉
センター

案２　いったん北側によせて新設する案

労働施設（南側）
設備等改修工事

34 35 36

35 36
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 ◆ 駅 前  

活 性 化 

用 地 提 供   

 ◆ 駅 前 活 性 化 用 地 提 供  

このスケジュール案は標準的な場合を想定したものです。様々な要因によって、変動します。 
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工事に入る事前の手続きなど 

（地元調整、法的届出、設計） 

工事に入る事前の手続きなど 

（地元調整、設計） 

工事に入る事前の手続きなど 

（地元調整、法的届出、設計） 

（第３回あいりん地域まちづく会議資料 平成２７年１０月２９日） 
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