
年度

案
（新）社会医療C建設工事

1

年度

（新）萩之茶屋第一住宅建設工事 萩之茶屋第一住宅撤去工事

案
（新）社会医療C建設工事 社会医療C撤去工事

2

     仮移転先（北側）改修工事

年度

（新）萩之茶屋第一住宅建設工事

案
（新）社会医療C建設工事

3

　　　　　

34 35 36

35 36

萩之茶屋第一住宅

社会医療センター

32 33

※　利　用　者　の　安　全　性　確　保　が　困　難

仮移転先（外部）
建築工事

萩之茶屋第一住宅減築工事（新）萩之茶屋第一住宅建設工事

あいりん労働福祉
センター

案２　いったん北側によせて新設する案

労働施設（南側）
設備等改修工事

3730 31 32 33 34

29 30 31 32

29

案３　いったん外部へ仮移転し新設する案
28

あいりん労働福祉
センター

28 29 30 31

萩之茶屋第一住宅

社会医療センター

　　　　　　　　　　　　　            あいりん労働福祉センター耐震・建替えスケジュール案

※　利　用　者　の　安　全　性　確　保　が　困　難

35

37

36

労働施設（北側）
　　　　撤去工事

（新）あいりん労働福祉センター
　　　　　　　　　　　　建設工事

社会医療C減築工事

労働施設（北側）耐震補強工事及び
（北側、南側）設備等改修工事

労働施設（南側）
　　　　撤去工事

3734

案１　病院・住宅を減築し現施設を改修する案
3328

（新）あいりん労働福祉センター
建設工事

社会医療C撤去工事

労働施設（北側）撤去工事

仮移転先（外部）
建築工事

萩之茶屋第一住宅

社会医療センター

あいりん労働福祉
センター

※　利　用　者　の　安　全　性　確　保　が　困　難 

労働施設（南側）
撤去工事

萩之茶屋第一住宅撤去工事
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 ◆ 駅 前  

活 性 化 

用 地 提 供   

 ◆ 駅 前 活 性 化 用 地 提 供  

このスケジュール案は標準的な場合を想定したものです。様々な要因によって、変動します。 
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工事に入る事前の手続きなど 

（地元調整、法的届出、設計） 

工事に入る事前の手続きなど 

（地元調整、設計） 

工事に入る事前の手続きなど 

（地元調整、法的届出、設計） 

（第３回あいりん地域まちづく会議資料 平成２７年１０月２９日） 
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