
■工事のスケジュールイメージ ※想定スケジュールであり、決定事項では在りません。さまざまな要因によって変動します。

年度

萩之茶屋第1住宅撤去工事

 　　　萩之茶屋第2住宅撤去工事

（新）社会医療C建設工事

　　　　　

32 33

市営萩之茶屋
第1住宅

（新）萩之茶屋第1住宅建設工事

28 29 30 31 34 35 36 37 38

市営萩之茶屋
第2住宅

　　　　　　　　　（新）萩之茶屋第2住宅建設工事
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工事に入る事前の手続きなど 

（地元調整、法的届出、設計） 

校舎撤去工事 

本移転 

駅前活性化 

基本的な計画の立案等 

駅前活性化 

具体的な用途への供用 

資
料
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※建設工事を２年と仮定（現施設建設実績） 

※建設場所によって完成時期が約２年間異なる。 
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