
 
 

＜参考資料４＞ 都市基盤整備の実施手順（参考） 

 
 

H27-H30 H33-H34

H35-38 H39-

※現時点(現都市計画)での予定であり、今後変更される可能性がある。

地下化・新駅

工事実施

(H27年度着手)

新駅供用開始

(H35年度～)

１号線、２号線、海老江

梅田線、広場供用開始

３号線、１号線延伸

供用開始

３号線、１号線延伸

工事実施

(H35年度着手)

H31-H32

北側街区への

暫定アクセス

道路確保

１号線、２号線、海老江

梅田線、広場工事実施

地下化工事

・新駅設置工事完成

(H34年度)

宅地内に

う回路を設置

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39
地下化
新駅設置

１号線(東西線)
１号線延伸部
２号線(南北線)
３号線(旧鉄道敷)
海老江梅田線

広場

基盤整備工事　概略スケジュール

暫定ｱｸｾｽ整備




