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■ 夢洲まちづくりに関する今後の予定

※今後の予定は、現時点の予定であり、変更の可能性がある。
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2025年度2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

都市計画手続き

第2期開発に向けた検討 等

地盤改良・盛土（万博エリア）

埋立・盛土（IRエリア）

設計等（観光外周道路等） 工事

設計等（高架道路）

基本検討調査・設計等（鉄道） 工事

設計等

（舞洲幹線道路・此花大橋・夢舞大橋 車線拡幅）
工事

工事

（５～11月）

撤去

登録申請 万博基本計画

万博開催

IR整備

（国）基本方針策定

実施方針策定、事業者公募・選定、

区域整備計画作成、議会議決・同意

区域認定申請・（国）区域認定

開

業

各種検討・計画策定・設計等 建設

跡地利用

【第１期（ＩＲ関連）】

【第２期以降】

マーケット・サウンディング

RFC(４月24日~）
IR基本構想案パブコメ
(7月10日~8月9日）


