
大阪港内図（ＢＣＰ対象の防波堤）

舞洲

夢洲

咲洲(南港)

港 区

大 正 区

此 花 区

住之江区

夢洲 C10,C11,C12 

岸壁(耐震）

南港C6,C7岸壁

・凡例

： 防波堤

＜参考＞

： ＢＣＰ対象の岸壁

南港R3

（３）南港北防波堤

（４）南港南防波堤

（５）南港沖防波堤

南港A1,A2,A3岸壁

（１）北港南防波堤

（２）南防波堤

国際フェリー

岸壁

南港C1,C2,

C3,C4岸壁

南港C8,C9

岸壁

大阪南港フェリーターミ

ナルＦ1,Ｆ3,Ｆ4岸壁

南港E6岸壁
南港F7,F8

岸壁

南港A7岸壁

鶴浜岸壁

天保山岸壁

安治川第１号岸壁

北港岸壁

（1） 北港南防波堤 50

（2） 南防波堤 100

（3） 南港北防波堤 350

（4） 南港南防波堤 1,250

（5） 南港沖防波堤 150

延長
（ｍ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目

防波堤

図 6-1  ＢＣＰ対象の防波堤位置図 21  
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７．事前対策 

災害時の対応を迅速かつ的確に行うための事前対策として、ボトルネック事象の解消とその影響の低減を

図ることを念頭に、表７に示す項目に取り組む。 

 

表７ 大阪港の事前対策 

（達成時期：短期＝～R6 年度、中期 R7 年度以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項　　目 対　　策 検討状況 目標時期 実施機関

通信手段の確保
・大阪港BCP協議会構成員の有線以外の通信手段確保、保有

を推進する。
完了 ー

訓練等の実施 ・情報伝達や応急復旧方針決定等の図上訓練等を実施する。 随時 ー

大阪港BCP協議会の構成員

のBCPへの反映

・大阪港BCPを協議会構成員のBCPや防災計画等に反映す

る。
完了 ー

大阪港BCPの改訂 ・最新の知見や訓練結果等を踏まえ、大阪港BCPを改訂する。 随時 ー

被災点検項目の設定
・港湾施設の復旧を考慮した被災点検項目及び内容を設定す

る。
完了 ー 近畿地方整備局・大阪港湾局

航路・泊地の啓開等に必要

な手続き

・迅速な航路・泊地の啓開等について、手続きに必要な書類等

に関する関係者との事前協議を進める。
完了 ー

近畿地方整備局・大阪海上保

安監部・大阪港湾局

燃料の確保
・応急復旧対応に必要な燃料確保について検討する。

（船舶・車両等）
未達成 中期 構成員

瓦礫や漂流物、コンテナ等

の仮置き場候補地の検討

・航路・泊地の啓開作業時に必要となる瓦礫や漂流物、コンテ

ナ等の仮置場候補地を検討する。
継続検討 短期 大阪港湾局

船舶の入出港手続きに関す

る対応

・災害の発生に伴い、現在のEDIシステムが停電等により使用

不可となった場合に備え、船舶の入出港手続きに関する対応の

マニュアル化等について検討する。

完了 ー 大阪港湾局

代替港湾の検討 ・広域災害時の代替港湾との連携を推進する。 未達成 中期
近畿地方整備局・神戸市港湾

局・大阪港湾局

大阪港における輸送体制の

強化

・大阪港における緊急輸送体制強化にむけた取り組みを進め

る。（港運協会と連携した荷役体制の強化 など）
未達成 短期

近畿運輸局・大阪港湾局

大阪港運協会・大阪港タグセン

ター事業協同組合・大阪湾水

先区水先人会

船舶の高潮・暴風対策の推

進
・船舶の避難方法や固縛方法等の高潮・暴風対策を推進する。 完了 ー 構成員

被災コンテナ処理対策の検

討

・大量に被災コンテナが発生した場合、処理するための手順を

整理するなど必要な対策について検討する。
完了 ー

荷役機械の代替方策等の検

討

・ガントリークレーン等の荷役機械が故障した場合の代替方策

等を検討する。
完了 ー

電源の浸水対策の推進
・電気系設備の嵩上げ、止水措置、耐水機能の改善等、浸水

対策を推進する。
未達成 短期

非常用電源の確保
・オペレーションシステム、リーファー、照明灯等のための非常

用電源を確保する。
未達成 中期

電気設備の復旧手法の検討
・仮設電源の導入等、早期に電気設備を復旧するための手法を

検討する。
未達成 短期

構成員
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８．教育・訓練 

大規模災害発生後の緊急物資輸送及び幹線貨物輸送等を円滑かつ確実に実施していくためには、関係

者間の連携が必要不可欠である。 

本計画の実効性の向上及び平常時から災害に対する意識向上を図るとともに、港湾ＢＣＰの検証・改善す

ることを目的に、定期的（年１回程度）な訓練等を実施する。 

なお、毎年の訓練等については、協議会の構成員間で内容の調整を図りながら実施する。 

 

 

９．見直し・改善 

大阪港ＢＣＰの実効性を高めるために、定期的な訓練などを通じて課題の抽出を行い、協議会においてＰＤ

ＣＡサイクルの手法による継続的な見直し・改善を実施していくものとする。 
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【参考】防災行動の目安 

平成 30 年台風 21 号発生後の気象庁台風情報等の発表のタイミング 

 

AM PM AM PM

15:43 波浪注意報 4:06 波浪注意報解除

4:56波浪警報 17:58 波浪警報解除

15:43 強風注意報 4:06 強風注意報解除

4:56暴風警報 17:58 暴風警報解除

4:56高潮注意報 22:31高潮注意報解除

6:30高潮警報 16:32高潮警報解除

16:30 第一体制発令

0:00 第二体制発令 7:00 第4区避難体制解除

10:15 第1区避難体制解除

　徳島上陸

神戸再上陸

14：00報道機関・防災機関へ説明会実施

大阪管区気象台HP   http://www.jma-net.go.jp/osaka/

第１号 第2号 第3号 　第4号 第8号 第9号 第10号

第5号

第6号

第7号

暴風、土砂災害への厳重な警戒。浸水害、高波、高潮への警戒。

台風第２１号は、４日昼過ぎから夕方にかけて大阪府へ接近する見込み。

非常に強い台風第２１号は、４日昼過ぎに大阪府へ最も接近する見込み。

16:45 全区域避

難体制解除

台風第２１号は、非常に強い勢力を維持し、４日昼前から夕方にかけて大阪府に最も接近する見込

み。暴風や土砂災害に厳重に警戒し、浸水害、河川の増水や氾濫、高波、高潮に警戒。

非常に強い台風第２１号が、４日昼過ぎから夕方にかけて大阪府へ最接近の見込み。 暴風、高

潮、土砂災害に厳重に警戒。浸水害、河川の増水や氾濫、高波に警戒。大阪府では、４日昼前か

ら夕方にかけて暴風となり、特に４日昼過ぎから夕方にかけては猛烈な風が吹き、海上はしける見

込み 。台風の接近と共に急激に潮位が上昇し、 過去最高の潮位に匹敵する記録的な高潮のおそ

れ。

12:00 14:00

台風第２１号の中心は、４日１２時前に徳島県南部に上陸。

11:00 第3区及び

第2区の一部避

難体制解除

17:15 梅町ドック

周辺避難体制

解除

第６号

フェーズ②
【確認段階】

フェーズ③
【完了段階】

台風通過中 台風通過後

16:00 18:00 20:00 22:004:00 6:00 8:00 10:0016:00 18:00

第２号

第３号

第４号

第５号

過去の重大な高潮害発生時に匹敵する極めて危険な状況。

台風第21号の中心は、4日14時前に兵庫県神戸市付近に上陸。

［風の実況］

４日００時から４日１７時までの最大瞬間風速と最大風速

堺市堺区 最大瞬間風速 ４３．６ 南 ４日１３時５０分 ※

　　　　　　　　　最大風速 ２１．１ 南 ４日１３時５８分 ※

（アメダス速報値 単位：メートル） ※は観測史上１位の値を更新

第８号

第９号

第１０号

［潮位の実況］

４日に観測された最高潮位（瞬間値の速報） ※過去最高潮位を更新

大阪検潮所 （大阪市） 最高潮位 ３２９センチ メートル １４時１８分

第７号

9月6日(木） 9月7日(金）

気象情報内容

第１号

気象情報

波浪

強風・暴風

高潮

台風上陸

説明会実施

海上保安庁発令

フェーズ
フェーズ①

【準備・実施段階】

20:00 22:00 0:00 2:004:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00
日時

9月2日(日） 9月3日(月） 9月4日(火） 9月5日(水）

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:0014:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00

●

●

★

◆

◆

◆

◆◆ ◆

◆

◆ ◆◆
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【参考】台風説明会資料 

大阪管区気象台ホームページに台風説明資料を掲載 

 https://www.jma-net.go.jp/osaka/ 

 

 

 

「第 1 回大阪湾港湾等における高潮対策検討委員会（大阪港部会） 資料２」  
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【参考】平成 30 年台風第 21 号（9 月 4 日）通過後の復旧状況（国際コンテナ及びフェリーターミナル再開状況） 

大阪港においては台風通過後、概ね 3 日で再開 
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【参考】大阪港の航路啓開状況 

  平成３０年９月４日の台風第２１号の来襲後、航路啓開等も含めて９月７日には再開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶避難体制の解除日時 

①平成３０年９月５日(水）７時 

  阪神港大阪区第４区避難体制解除 

②平成３０年９月５日(水）１０時１５分 

  阪神港大阪区第１区避難体制解除 

③平成３０年９月５日(水）１８時 

  国際フェリーターミナル避難体制解除 

④平成３０年９月６日(木）１１時 

  阪神港大阪区第３区及び２区の一部の避難体制解除 

⑤平成３０年９月６日(木）１７時１５分 

  梅町ドック周辺の避難体制解除 

⑥平成３０年９月７日(金）１６時４５分 

 全区域の避難体制解除 


