
２．全体工程・事業費の設定　

        （１）全体工程表　

　                    整備スケジュール案(デザインビルド方式) 
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交付金

6

申請・積算

工事

基本設計

実施設計

基本設計

事業者選定

業者選定 実施設計 工事（STEPⅣ）

　Ⅱ 施設計画

６年目

項目

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

工事（STEPⅡ） 工事（STEPⅢ）

基本設計書 

試運転・調整（３ヶ月） 

設計、施工者の選定 

・設計の条件整理 

概算工事費 

基本設計方針の策定 

基本設計図書の作成 

・基本設計の概略整理 

概算工事費の策定 

公募期間 

入札 

審査 

実施設計 

(詳細検討) 

（約２ヶ月） 

検査 

積算･申請 

工事(STEPⅠ) 

実施設計図書 

操業開始 

中間報告(９月末) 

基本設計者選定・契約 

公募要綱の作成 公示 

議会承認（９月） 

積算 工事費確定 

交付対象 

事業費算出 

諸官庁協議 

・計画通知 

・適合性判定 
附属建物撤去及び整地 

着工 

工事（工期１３ヶ月+２ヶ

 大動物棟 

 小動物棟 

維持・管理（３ヵ年委託） 

（約２ヶ月） 

既存棟撤去 既存棟改修 

・施設・設備指揮監督 

・維持管理計画 

事業実施計画書の提出 

事業実施 

方針の策定 

概算工事費 

交付金予算案提示 

交付金申請 

（工事費）交付金申請 

（実施設計）交付金内示 

（新築）工事費交付金 

  内示《単年度》 

（新築）工事費交付金 

  内示《単年度》 

交付金実績報告 交付金実績報告 

（新築）工事費交付金 

  内示《単年度》 

交付金実績報告 

（新築）工事費交付金 

  内示《単年度》 

交付金実績報告 

契約 


