
巽公園 位置図図１ 巽公園 位置図 （２事業概要①所在地）

巽公園3

１



１．評価対象公園データ

種 別 地 区

面 積 （ｍ２） ※1 41,000

（費用）用地費（百万円） 7,670.8

（費用）施設費（百万円） 374.3

（費用） 合 計（百万円）※2 8,045.1

維持管理費（百万円／年） 39.4

３．費用便益分析結果

図 評価対象公園、競合公園位置関係

総便益算定 総費用算定

２．競合公園データ

次の３つの条件を満たす公園を競合公園とする。

・現在供用中の公園
・近隣または地区公園
・対象公園の中心から直線距離で誘致距離の3

倍以下の公園（半径３．０km以下）
※但し行政界を考慮し市内の公園に限った。

（単位：百万円）

便益合計 費用合計

92,185.0
用地費 施設費 維持管理費

7,670.8 367.1 1,970.0

×割引率 ×割引率

便益の現在価値 費用の現在価値
総費用

33,856.0
用地費※3 施設費 維持管理費

9,473.5 430.1 723.5 10,627.0

注：行政界を考慮し、誘致圏および競合公園は市内に限った。

総便益／総費用 ＝ 33,856.3／10,627.0 ＝3.19
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巽公園

1.真田山公園

4.東小橋公園

2.寺田町公園

8.平野白鷺公園

5.桃谷公園

6.生野東公園

9.杭全公園

中央区

平野区東住吉区

阿倍野区

天王寺区

巽公園

競合公園

分析対象範囲（ゾーン）

※3 現在価値はプロジェクト完了翌年に用地残存価値を控除

図２ 費用便益分析の概要 （３事業の必要性の視点③費用便益分析）



都市計画区域
（ 4.1 ha ）

事業認可区域
（ 2.5ha ）

整備済区域

未整備区域
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図3 進捗状況① （公園整備面積と事業認可区域）



事業認可区域
（ 2.50 ha ）

H25年度以前整備済区域

H26・27年度整備済区域

H31年度整備予定区域

H32年度以降整備予定区域
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図3 進捗状況② （４事業の実現見通しの視点 ②事業規模）

今後のスケジュール

完成予定年度：平成３５年度

残事業の内容

公園整備約０．７ｈａ

用地取得約０．１ｈａ

・今後は、予算の範囲内で、残りの用地買収や施設整備を行い、コスト削
減を図りながら、着実に事業を進める。

未取得用地（約0.1ha ）



巽公園の現況

5

図3 進捗状況 （現況図） （４事業の実現見通しの視点②事業規模）
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御幣島中央公園事業 進捗率の推移

（百万円）

（％）

※グラフ記載の都合上、2001年～2014年を省略

（事業採択）

事業費ベース進捗率（％）

事業採択時
事業費ベース想定進捗率（％）
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図4 進捗率の推移

前回評価時
事業費ベース進捗率（％）
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