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Ｒ６年度の取り組みについて

令和６年12月20日
大阪市建設局

資料２



夢洲関連部会及びワーキングの取組みについて （Ｒ６年６月以降）

■埋設調整部会

○取組状況
○取組内容

■工程調整部会

○取組状況 ○取組内容

• 夢洲関連インフラ整備事業の工程調整
• 夢洲関連事業における工事車両の円滑な運行について

■工事連絡調整ワーキンググループ

○取組状況 ○取組内容

• 安全推進協議会の実施
（労働基準監督署による現地視察、講義）
• 各工事の月間工程表の共有、施工調整など
• 工事車両運行時のルールの共有など

• 埋設管路の離隔詳細協議など

第44回 第45回 第46回 第47回 第48回 第49回

日時 R6.6.25 R6.7.23 R6.8.27 R6.9.24 R6.10.22 R6.11.26

第27回 第28回 第29回

日時 R6.8.8 R6.9.19 R6.11.12

第23回 第24回

日時 R6.8.8 R6.9.19
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夢洲関連事業の工事進捗について

【各工事の進捗状況】

◼ 道路工事及び本体埋設管路工事について、令和６年12月末をもって概ね完了

円滑な工事車両の通行確保の対策として、夢洲北高架橋並びに夢洲南高架

橋の完成を前倒しさせ、工事車両専用通路として暫定活用

◼ 令和7年1月以降の工事としては、変電所やポンプ場の場内工事や、無電柱化

に伴う既存柱の抜柱工事が残っているが、万博のために必要となる工事は、

すでに完了しており、3月末には、全て完了する予定。

◼ 万博関係者等の通勤車両の削減等に寄与するため、夢洲駅は令和７年１月19

日の開業を目指し、試運転等の開業準備を実施
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観光Ⅰ期

観光Ⅱ期

観光Ⅳ期

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区 道路） ～工区割図～

※工区割については、夢洲関連インフラ整備事業の計画工程表の工区に対応 資料2 －3



凡例：歩道部 自転車道部 車道部

　　※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区　道路）～計画工程表～

年度
2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5） 2024年度（R6） 　   備考

工区

道路

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

関電送配電（高低） 施工完了

ガス 施工完了

観光Ⅰ期

（北・東）

工業用水 施工完了

観光Ⅱ期

（北・西）

道路

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

施工完了

水道 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

NTT（引込） 施工完了

施工完了

施工完了

観光Ⅲ期

（南）

（万博敷地側）

道路

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

施工完了

水道 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

施工完了

水道 施工完了

NTT（MH） 施工完了

ガス 施工完了

関電送配電（高低） 施工完了

ガス 施工完了

施工完了

観光Ⅳ期

（東）

（駅前交通広場前）

道路 施工完了

　鉄道 施工完了

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水） 施工完了

水道

NTT（引込）

雨水撤去 施工完了

施工完了

NTT（MH） 施工完了

NTT（HH） 施工完了

ガス 施工完了

施工完了

圧密沈下期間盛土期間

圧密沈下期間盛土期間

基層まで施工

基層まで施工 歩道舗装･道路付属物等
表層

車道・歩道・道路付属物等

歩道舗装･道路付属物等

車道･歩道･道路付属物等

表層

駅舎部

地下横断通路

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道・工業用水

自治体管路

NTT

ガス

大阪ＩＲ

R６年12月末時点

外周道路外
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凡例：歩道部 自転車道部 車道部

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区　道路）～計画工程表～

年度
2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5） 2024年度（R6） 　   備考

工区

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議R６年12月末時点

大阪IR（雨水）

大阪IR（上水）

大阪IR（雨水）

大阪IR（汚水）

大阪IR（上水）

臨港Ⅰ街区

夢洲中央幹線:北側（夢舞

大橋側）

道路 施工完了

北高架橋 施行完了

関電送配電（高低） 施工完了

ガス 施工完了

自治体管路 施工完了

下水（汚水） 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

大阪IR（仮設電気管路）

観光Ⅰ～Ⅳ期

（IR事業用地に係るイン

フラ引込工事）

IR事業用地に係るインフラ引込工事（観光Ⅰ～Ⅳ期分）

臨港Ⅲ街区

以北

夢洲中央幹線:南側

夢咲トンネル側

道路 施工完了

南高架橋 施工完了

下水（汚水） 施工完了

電柱撤去・移設 抜線工事中、３月末までに抜柱工事を実施（関西送配電・NTT）

臨港Ⅱ街区

夢洲中央幹線:中央

道路 施工完了

下水（汚水） 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高）

下水（雨水） 施工完了

NTT（MH） 埋設管路施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

施工完了

関電送配電（高低）

施工完了

NTT（MH） 埋設管路施工完了

関電送配電（特高） 施工完了（道路部）

自治体管路 施工完了

自治体管路 施工完了

電柱撤去・移設 抜線工事中、３月末までに抜柱工事を実施（関西送配電・NTT）

道路 施工完了

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

電柱撤去・移設 抜線工事中、３月末までに抜柱工事を実施（関西送配電・NTT）

臨港Ⅲ街区

以南

夢洲中央幹線:南側

夢咲トンネル側

大阪IR（汚水）

観光Ⅰ～Ⅳ期

土地改良事業

（液状化対策工事）

大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業

本復旧

本復旧

西側

西側

西側

西側

西側（高架橋以南）

夢舞大橋取付高架橋下：推進

東側（支障移設）

西側

西側

東側

夢舞大橋取付高架橋下

西側（高架橋以南～咲州トンネル区間）

西側

下部工等 上部工

西側（残工事）

西側（残工事）

本復旧

西側

西側（高架橋以北）

西側（高架橋以北）

西側（高架橋以南～咲州トンネル区間）

下部工等 上部工

歩道舗装

歩道舗装

夢洲大橋取付高架橋下

舗装

舗装

舗装

舗装復旧

舗装復旧

舗装復旧

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道・工業用水

自治体管路

NTT

ガス
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凡例：歩道部 自転車道部 車道部

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区　道路）～計画工程表～

年度
2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5） 2024年度（R6） 　   備考

工区

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議R６年12月末時点

　　※ 鉄道の工程は、鉄道工事において道路用地を施工ヤード及び工事車両の通行等で使用する期間を示している

臨港Ⅳ街区

夢洲2号線

山九・上組 北側

夢洲北高架道路下

道路 施工完了

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

関電送配電（高低） 施工完了

ガス 施工完了

自治体管路 施工完了

施工完了

水道 施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

電柱撤去・移設

臨港Ⅴ街区

夢洲1号線

山九・上組　南側

夢洲南高架道路下

道路 施工完了

南高架橋 施工完了

下水（汚水） 施工完了

下水（雨水）

関電送配電（特高） 施工完了

関電送配電（高低） 施工完了

自治体管路 施工完了

施工完了

水道（既設移設） 施工完了

水道（新設） 施工完了

NTT（MH） 施工完了

電柱撤去・移設

道路 施工完了

　鉄道 施工完了　※駅開業予定日の１月19日までは開業に向けた準備を実施

下水（雨水） 施工完了

水道

雨水撤去 施工完了

工業用水 施工完了

施工完了

NTT（MH） 施工完了

関電送配電（高低） 施工完了

自治体管路 施工完了

北高架橋 施行完了

電柱撤去・移設 抜線工事中、３月末までに抜柱工事を実施（関西送配電・NTT）

臨港Ⅵ街区

夢洲中央線

山九・上組 西側

観光外周道路側

本復旧

南側

北側

南側

北側

北側

南側

歩道舗装

北側

北側

北側

東側

下部工等 上部工

駅舎部

北側 南側

北側

南側

南側

歩道舗装

本復旧

南側（残工事）

インフラ外

舗装

舗装

舗装復旧

舗装復旧

下部工等 上部工

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道・工業用水

自治体管路

NTT

ガス

舗装

資料2 －6



凡例：歩道部 自転車道部 車道部

夢洲関連インフラ整備事業（夢洲地区　道路）～計画工程表～

年度
2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5） 2024年度（R6） 　   備考

工区

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議R６年12月末時点

抜線工事中、３月末までに抜柱工事を実施（関西送配電・NTT）

夢洲コンテナ支線

南側 東西道路
水道 施工完了

ガス 施工完了

夢洲コンテナ支線

北側 東西道路

下水（汚水） 施工完了

水道 施工完了

夢洲コンテナター

ミナル線

道路 施工完了

下水（汚水） 施工完了

水道 施工完了

臨港Ⅶ街区

夢洲5号線

F護岸近辺

下水（汚水） 施工完了

関電送配電（特高） 施工完了

自治体管路 施工完了

電柱撤去・移設

東側

南側

南側

西側：推進

北側：推進

北側

南側

南側

西側（北街区）西側（中央街区）

テレメータ設置工事

道路・鉄道

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道・工業用水

自治体管路

NTT

ガス

資料2 －7



夢洲関連インフラ整備事業（その他工事） ～整備箇所図～

Ｎ

舞洲係留施設等（１基）

舞洲東交差点立体交差化

舞洲抽水所

此花大橋

北港加圧ポンプ場等

舞洲幹線道路

夢舞大橋

夢洲抽水所

ＩＲ予定区域
（約49ha）

上水道（支障移設）

下水道（管渠）

此花処理場

夢舞シールド

地盤改良
護岸整備
（浸水対策）

駅前施設

上水道（配水管）

下水道（管渠）

F護岸用通路整備

埋立・盛土（万博）

夢洲コンテナターミナル拡張

万博会場
（約155ha）

夢洲

変電所整備

舞洲給水塔
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施工完了

施工完了

舞洲給水塔

追加塩素注入設備改良工事
敷地内工事であり、夢洲関連工事の交通に支障なし

施工完了

此花大橋 道路改良

夢洲コンテナターミナル拡張

舞洲地区

排水管（ドレン）設置工事

敷地内工事であり、夢洲関連工事の交通に支障なし

施工完了

水道（支障移設）

夢舞大橋

舞洲11・14・

16・18号線

下水道管渠
（舞洲立坑～舞洲抽水所）

舗装工事

水道工事

施工完了

施工完了

浸水対策（G・H護岸）

埋立・盛土

（万博）

盛土 施工完了

施工完了

浮桟橋

波除堤

F護岸工事用通路 施工完了

変電所整備

施工完了

立体交差化

舞洲抽水所

下水道管渠

（舞洲抽水所～舞洲スラッジセンター）
施工完了

施工完了

舞洲東

交差点

立体交差化

  備考

施工完了

年度

工区

夢洲地区

   地盤改良

夢洲抽水所

駅前施設

係留施設

施工完了

※駅開業予定日の１月19日までは開業に向けた準備を実施

施工完了

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

施工完了

施工完了

施工完了

舞洲幹線道路

舞洲幹線道路や物流交通に影響が生じないよう通行時間帯な

どを調整し施工するため、万博開催に影響なし

施工完了

舞洲地区

施工完了

2024年度（R6）2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5）

待合所浮桟橋

上部工

下部工

本復旧右左折2車線化

南西

南東

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議

下部工に伴う支障移設

歩道補修

道路・港湾

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道

R６年12月末時点

舗装

橋面舗装
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  備考
年度

工区

夢洲関連インフラ整備事業（その他工事）～計画工程表～

2024年度（R6）2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R3） 2022年度（R4） 2023年度（R5）

破線：変更前（第12回）夢洲等まちづくり事業調整会議

実線：変更後（第13回）夢洲等まちづくり事業調整会議
R６年12月末時点

その他

此花処理場

配水管

北港加圧

ポンプ場等

夢舞

シールド

水道

NTT（通信ケーブル）

関電送配電（特高）

関電送配電（高低圧）

施工完了

敷地内工事であり、夢洲関連工事の交通に支障なし

水道

施工完了

施工完了

施工完了

施工完了

施工完了

下水（汚水） 施工完了
準備工

管路取付（夢洲立坑） 立金物取付 ケーブル布設

ケーブル布設

４月１日から供給

ケーブル布設

道路・港湾

関西電力送配電

下水道（汚水・雨水）

上水道

NTT（通信ケーブル）
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係留施設等（令和６年12月下旬完成予定）
小型旅客船用の海上アクセス確保

舞洲東高架橋（令和６年12月下旬完成予定）
高架化による輸送力強化のための橋梁
平面道路の常時左折可を令和６年２月に実施

此花大橋（令和４年10月完成）
４車線を６車線に拡幅舞洲幹線道路（令和４年７月完成）

４車線を６車線に拡幅

夢舞大橋（令和４年８月完成）
４車線を６車線に拡幅

夢洲北高架橋（令和６年８月1日～暫定利用開始）
夢洲南高架橋（令和６年12月2日～暫定利用開始）
物流と観光の動線分離のための橋梁

夢洲幹線道路（令和６年12月下旬完成予定）
４車線道路を６車線に拡幅

鉄道（令和７年１月19日開業予定）
北港テクノポート線の夢洲駅までのインフラ部整備

夢洲

ＩＲ予定区域
（約49ha）

Ｎ

万博会場
（約155ha）

ＩＲ施設整備

日本国際博覧会会場整備

令和4年10月より基盤整備・管
路（給水・汚水・電気など）工事開始

舞洲

咲洲トンネル西交差点外改良（令和６年７月完成）
信号秒数の調整、車線幅員の拡幅等

阪神高速道路交通対策（令和６年６月完成）
湾岸舞洲出口の合流部の2車線化
天保山JCT渡り線の合流部の2車線化

夢洲関連事業の工事進捗について

観光外周道路
（令和６年12月下旬完成予定）
万博敷地等へのアクセスに必要となる道路
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舞洲東
交差点

此花大橋

至：夢舞大橋

（仮称）舞洲東高架橋
右折2車線

（夢舞大橋→此花大橋）
■令和6年12月下旬完成予定

施工後（左折２車線化）

平面左折常時左折可
（此花大橋→夢舞大橋）
■令和6年2月供用済

此花大橋
（4車線⇒6車線）
■令和４年10月供用済

施工後（３車線）

交通インフラ整備の進捗状況 【舞洲】

舞洲幹線道路
（4車線⇒6車線）
■令和4年7月供用済

施工後（直進３車線）

資料2 －12



← 咲洲方面

舞洲方面 →

夢洲コンテナ
ターミナル凡例

万博交通

一般交通

夢洲

交通インフラ整備の進捗状況 【夢洲】

観光外周道路
■令和６年12月下旬完成予定

(仮称)夢洲北高架橋
■令和６年8月1日より暫定利用

(仮称)夢洲南高架橋
■令和６年12月2日より暫定利用

資料2 －13施工後（３車線）

夢舞大橋
（4車線⇒6車線）

■令和４年8月供用済

鉄道（夢洲駅）
■令和７年１月19日 開業予定

係留施設等
■令和６年12月下旬完成予定
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