（様式－９の１）
特定テーマに対する技術提案
	特定テーマ１
　端建蔵橋架替事業は都市部での制約条件が多い場所での工事であり、また、河川内工事であることから限られた施工ヤードの中で工事を行う必要がある。工事に際し様々な関係機関との協議・調整も必要であり、さらに、施工場所は民家に近接していることから生活環境への配慮も必要である。
端建蔵橋架替事業は令和１２年３月に工事完成を予定している。
そこで、これらの要素を踏まえた上で、遅滞がないように工程管理を円滑に進めていく上での課題や留意点を挙げて、その課題解決に向けた業務プロセスを述べてください。

	




