
大阪市交通バリアフリー基本構想　各地区基本構想変更スケジュール（全体）（予定） 凡例 まちづくり・にぎわい・環境部会 協議会意見聴取 協議会報告のみ［回数は現時点の予定］
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全体

市協議会

まちづくり・にぎわい・環境部会

A　大規模ターミナル駅を含む地区（５）

Ｇ① 天王寺・阿倍野、新大阪

変更原案・素案検討

┗ メンバー選定

┗ ワークショップ（机上）

┗ ワークショップ（まちあるき）

┗ 変更手続き

Ｇ② 梅田、難波、京橋

変更原案・素案検討

┗ メンバー選定

┗ ワークショップ（机上）

┗ ワークショップ（まちあるき）

┗ 変更手続き

Ｂ　未整備・地域課題の多い地区（７）

G③ コスモスクエア

変更原案・素案検討

┗ メンバー選定

┗ ワークショップ（机上）

┗ ワークショップ（まちあるき）

┗ 変更手続き

G④ 鶴橋、南森町～淀屋橋、新今宮、弁天町、放出

変更原案・素案検討

┗ メンバー選定

┗ ワークショップ（机上）

┗ ワークショップ（まちあるき）

┗ 変更手続き

G④‘ 日本橋～谷町九丁目

変更原案・素案検討

┗ メンバー選定

┗ ワークショップ（机上）

┗ ワークショップ（まちあるき）

┗ 変更手続き

Ｃ　Ａ・Ｂ以外（９）

G⑤ 御幣島、大正、住之江公園

変更原案・素案検討

┗ メンバー選定

┗ ワークショップ（机上）

┗ ワークショップ（まちあるき）

┗ 変更手続き

G⑤‘ 我孫子町

変更原案・素案検討

┗ メンバー選定

┗ ワークショップ（机上）

┗ ワークショップ（まちあるき）

┗ 変更手続き

G⑥ 海老江・野田阪神、西九条、関目、喜連瓜破、駒川中野

変更原案・素案検討

┗ メンバー選定

┗ ワークショップ（机上）

┗ ワークショップ（まちあるき）

┗ 変更手続き

Ｄ　新規地区

R８d調査に向けた設計・学識経験者等ヒアリング

委託調査

R9dR5d R6d R7d R8d

（参考）業務委託契約期間

（参考）変更地区数/検討地区数 ５地区/10地区 ５地区/10地区 ５地区/11地区 6地区/新規地区

42 31 1 2 3 3

骨子とりまとめ

3 1

資料４

2 11 2

1 1



【参考】区別基本構想変更スケジュール（予定）

※青矢印：区内のみの基本構想、赤：複数区にまたがる基本構想（濃赤：議長区） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

北区 梅田、

南森町～淀屋橋

都島区 京橋

福島区 海老江・野田阪神

此花区 西九条

中央区 難波、

京橋、

南森町～淀屋橋、

日本橋～谷町九丁目
西区 難波、

大正

港区 弁天町

大正区 大正

天王寺区天王寺・阿倍野、

鶴橋、

日本橋～谷町九丁目
浪速区 難波、

新今宮

西淀川区御幣島

淀川区 新大阪

東淀川区新大阪

東成区 鶴橋

生野区 鶴橋

旭区 関目

城東区 京橋、

関目、

放出

鶴見区 放出

阿倍野区天王寺・阿倍野

住之江区住之江公園、

コスモスクエア

住吉区 我孫子町

東住吉区駒川中野

平野区 喜連瓜破

西成区 新今宮

R8d R9dR5d R6d R7d


