
資料１ 

 

検証の目的 

 
阿倍野再開発事業は、昭和５１年から事業を開始し、平成２９年度末をもって

事業の完了を迎える。 

事業区域が広大で、権利者数も多く、事業が長期化し、社会経済情勢の変化の

影響を受けたことなどにより、多額の収支不足が生じる結果となった。 

事業の完了を迎えるにあたり、事業の制度や事業経過を踏まえ、収支不足を生

じるに至った要因、さらにはまちづくりとしての意義などについて、今後の都

市開発事業の的確な推進に資するよう総合的な分析や検証を行う。 

 

会議スケジュール 

 

 

 

・事実経過の確認 
・論点整理 

骨 子 

素案（中間とりまとめ） 

最終案 

第 1回会議 

第 2回会議 

第 3回会議 

第 4回会議 

6月 14日 

12月中 


