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【第２条（用語の定義）関係】 

 
 
 
（回答） 

 〇 分離発注工事の場合は、各発注工事単位で、現場閉所率を算出します。 

 

 

   

 

 

（回答） 

 ○ 現場作業を実施せず、すぐに帰宅等していれば現場閉所となるが、現場事務所

等で事務作業などを実施している場合は、現場閉所となりません。現場閉所と

は、「現場や事務所での事務作業を含めて、１日を通して当該工事に係る作業を

行っていない状態」と定義としています。 

 ○ 現場作業を実施後に降雨や猛暑で作業を終了しても、すでに作業を実施してい

るので、現場閉所とはなりません。 

 

 

 

 

（回答） 

 ○ WBGT 値が 31 を超えるか超えないかに関わらず、当該工事に係る作業を行えれ

ば、その日は現場閉所とは扱えません。 

 

【第３条（発注方式）関係】 
 

 

（回答） 

 ○ 取組内容を変更したい場合は、取組内容を変更した週休２日届出書（様式１）

を監督職員へ提出して下さい。 

 

 ○ 経費補正については、週休２日届出書（様式１）の届出内容の達成状況にもと

づき行います。 

 

問１ 関連工事（分離発注工事）がある場合、現場閉所率はどのように算出する

のか 

問２ 現場に出勤後すぐに、降雨や猛暑により現場作業を行わなかった場合は、

現場閉所になるのか 

問３ WBGT 値が 31 を超える時間帯のみ現場作業を行わなかったが、現場閉所と 

して取り扱ってもらえるか 

問４ 工事途中で取組内容を変更したい場合はどうすれば良いか 



【第５条（対象期間）関係】 

 

 

 

 

（回答） 

 ○ 部分引渡し（一部完成）を指定している場合は、「現場着手日※１から部分引渡

しに係る現場完成期限までの期間」を対象に週休２日の達成状況を確認しま

す。 

 ○ その後、現場完成日の届出があった場合は、「現場着手日※１から現場完成期限

までの期間」を対象に週休２日の達成状況を確認します。 

 ○ 部分使用の場合は週休２日の達成状況を確認しません。 

 

※１ 現場着手日とは、現場事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入または仮設工

事の開始等、現場で作業を開始した日をいう。 

 

 

 

 

（回答） 

 ○ 年末年始６日間は 12 月 29 日から１月３日、夏季休暇３日間は８月 14 日から同

月 16 日を想定していますが、会社の休業日に合わせて変更することは可能で

す。ただし、必ず連続して取得してください。 

 

【第６条（週休２日工事の取組内容）関係】 

 

 

（回答） 

 ○ 工事期間中の現場閉所による週休２日達成を示した現場閉所計画書であれば提

出できます。なお、現場閉所計画書に記載する内容について、週休２日工事に

取り組む方針の記載のみでも可とします。ただし、計画に変更がある場合は都

度、提出してください。なお、現場閉所実績書については毎月提出が必要で

す。 

 

 

問５ 部分引渡し （一部完成）を指定された工事はどのように週休２日の達成状況

を確認するのか 

問７ 現場着手時に工期内すべての現場閉所計画書を提出することはできるのか 

問６ 年末年始６日間と夏季休暇３日間はいつなのか 



 

 

 

 

（回答） 

 〇 完全週休２日（土日）Ⅱ型において、受注者が「月単位の週休２日」「完全週休

２日（土日）」の取組みを希望しない場合であっても「通期の週休２日」の達成

を確認する必要がありますので、毎月、現場閉所を行った実績は「現場閉所（計

画・実績）書（様式２）」の提出が必要です。 

 

 〇 なお、完全週休２日（土日）Ⅰ型又は完全週休２日（土日）Ⅱ型において、「月

単位の週休２日」 「完全週休２日（土日）」に取組む場合は、要領第６条第４項に

より毎月、監督職員に「現場閉所（計画・実績）書」（様式２）の提出が必要で

す。 

 

 

 

 

 

（回答） 

 〇 関連工事に遅れが生じた場合は、原則として、工事請負契約書に基づき、適切に

元工期を延長します。工事（関連工事を除く）を一時中止した期間は、対象期間

に含みません。 

 

【第７条（週休２日工事に要する費用の計上）関係】 

 

 

 

（回答） 

 〇 完全週休２日（土日）Ⅰ型 （完全週休２日（土日）は受注者の希望方式、通期

及び月単位の週休２日は必須）については、「月単位の週休２日」の達成を前

提として別表２の月単位の週休２日の補正係数を乗じた補正を行い、予定価格

を算出しています。 

 

 

問８  完全週休２日（土日）Ⅱ型において、「月単位の週休２日」 「完全週休２日（土

日）」を希望しない場合、現場閉所（計画・実績）書の提出は不要か 

問９ 関連工事（分離発注工事）に遅れが生じた場合における対象期間の取扱いに

ついて 

問 10 週休２日工事達成状況により、どのように工事請負金額が変更されるのか 



 

「完全週休２日 （土日）」が達成できた場合は別表２の完全週休２日（土日）の

補正係数に変更して増額変更します。「月単位の週休２日」が達成できなかっ

た場合は当該補正を減額変更します。 

 

 ○ 完全週休２日（土日）Ⅱ型 （完全週休２日（土日） ・月単位の週休２日は受注者

の希望方式、通期の週休２日は必須）については、「通期の週休２日」の達成

を前提として補正係数を乗じる補正は行わずに予定価格を算出しています。

「完全週休２日（土日）」が達成できた場合は別表２の完全週休２日（土日）

の補正係数に変更して増額変更します。「月単位の週休２日」が達成できた場

合は別表２の月単位の週休２日の補正係数に変更して増額変更します。 

 

 ○ 完全週休２日（土日）Ⅰ型 ・完全週休２日（土日）Ⅱ型ともに一部完成期限の

ある工事においても、それぞれの工事において、上記と同様の取り扱いとなり

ます。 

 

 ○ 週休２日の達成状況に係る増額又は減額の変更契約については、精算時に行い

ます。 （一部完成期限のある工事においては、それぞれの工事の精算時に行う。） 


