
R５年度 R６年度 R７年度 R８年度
最短

R１０年度

第２回（９月）
第３回（３月）

第４回（８月ごろ）
第５回（２月ごろ）

第６回（８月ごろ）
第７回（２月ごろ）

第８回（８月ごろ）
第９回（２月ごろ）

４‐８月 第10回 10‐2月 第11回
統合実施予

定

通学路の安
全確保

第２回（８月ごろ）
・R4「通学路安全プログラム」点検結果説明のうえ意見聴取
・統合後の通学路（案）及び点検必要箇所の共有

第７回（２月ごろ）
・対策が進んだ場合、結果報告

第９回（２月ごろ）
・対策が進んだ場合、結果報告

区役所

検討会議

地域・
PTAなど

学校

R９年度

【通学路】統合年次までの対応スケジュール（想定案）

※第４回で通

学路案に変更

があった場合

《第５回》

・通学路の最

終確認

・安全対策が

必要な箇所の

最終確認

新たに点検必要箇所が指摘されたり、

点検結果への改善意見が出された場合、

方法・メンバー検討のうえ、現地点検実施

必要に応じて、建設局・警察署・区役所で対応策を検討・実

施

《令和10年2月頃》

建設局・警察による

対策のリミット

《第５回 ２月ごろ》

通学路、必要な対策のと

りまとめリミット

《第２回》

・通学路案の

確認

・安全対策が

必要な箇所の

抽出を依頼

【１１月末を目

途に

区役所へ】

《第３回》

・通学路案の

確認

・安全対策が

必要な箇所の

共有

合
同
点
検

《第４回》

・通学路の確

認

・安全対策が

必要な箇所の

確認

※変更の必要

が生じた場合

は第５回で確

認

・通学路案の確認

・安全対策が必要な箇所

の抽出

・確認内

容を集約

・学校と

調整

・通学路案の確認

・安全対策が必要な箇所の抽出

学校長によ

り

通学路決定

事務

関
係
者
（区
・
学
校
・
建
設
局
・警
察
）で
調
整
・対
応
確
定

検討会議の各回で対策の進捗状況や結果報告

建設局・警察署との連絡調整・進捗確認

・通学路と安

全対策が必要

な箇所の共有

・通学路と安

全対策が必要

な箇所の共有



建設局・
淀川警察署

【３者で】

・通学路案、安

全対策が必要

な箇所の事前

確認

建設局・警察署で対応策を実施

【３者で】

・通学路案、安

全対策が必要

な箇所の最終

調整


