

本移転に向けた項目の検討スケジュール（案）

2016/9/16

| 年 度 (月) | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|----|---|----|----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 検討項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 半 | ① 労働者・事業者にとって使い勝手の良い求人求職システム | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 求人求職における空間的な広さ・ボリューム感 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③ 多様な相談機能の充実 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ④ 日雇労働の研修、職業訓練 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 前半のとりまとめ | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後 半 | ⑤ 多様な求職者（若者、女性）ニーズへの対応 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑥ センター機能の対外的なPR | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑦ 地域の顔としての機能 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑧ センター50年の歴史を遺す取組み | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 機能検討の取りまとめ | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 規模検討の取りまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★基本計画検討 | | | | | | | | | | | | | | | | → 基本計画 | | | | | | | | | | | | | | | |