

## 令和3年度 阿倍野区運営方針(中間振り返り)の概要

## 【プロセス指標の達成状況】

- ①: 目標達成(見込) (i)取組は予定どおり進捗 (ii)取組は予定どおり進捗していない  
 ②: 目標未達成(見込) (i)取組は予定どおり進捗 (ii)取組は予定どおり進捗していない  
 ③: 撤退・再構築基準未達成

経営課題1【安全と安心を未来につなぐまち】				
具体的取組		プロセス指標の達成状況		課題と改善策
1-1-1	区防災事業(区民の防災力向上)	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響で、申請により実施する出前講座が実施できない状況にあり、回数を変更します。また、事業等での防災情報に関する周知が困難であるため、区ホームページを活用して防災情報の周知を行います。
1-1-2	区防災事業(地域の防災力向上)	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、地域の取組みを実施できない状況がありますが、書面や映像資料等による情報提供を行うなど工夫します。
1-1-3	区防災事業(若年者層の防災力向上)	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、地域の取組みを実施できない状況がありますが、書面や映像資料等による情報提供を行うなど工夫します。
1-2-1	防犯に関する取組み	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、4月から地域と協働で実施予定であった、自転車用ひたくり防止カバーの取付及び自転車盗難防止ワイヤー錠の配付を行う防犯キャンペーン活動、区職員で毎月26日(土日祝日除く)に行っているひたくり防止カバーとりつけキャンペーンを実施できなくなったため回数を変更します。また、「こども110番の家」の啓発については、実施予定であったイベントが中止のため、実施を見送ります。各事業については、広報紙やホームページ等を活用し、啓発活動を行っています。
1-2-2	交通安全に関する取組み	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、全国交通安全運動期間の街頭啓発、区身体障害者団体協議会との街頭啓発活動は実施できませんでしたが、区広報紙やホームページ等の広報媒体を活用した啓発を行いました。今後、警察等と連携して啓発活動などの取組みを進めます。また、4月から地域と協働で実施予定であった、自転車用ひたくり防止カバーの取付及び自転車盗難防止ワイヤー錠の配付を行う防犯キャンペーン活動、区職員で毎月26日(土日祝日除く)に行っているひたくり防止カバーとりつけキャンペーンの実施ができなくなったため回数を変更します。引き続き広報紙やホームページ等を活用し、啓発活動を行います。
1-2-3	放置自転車に関する取組み	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、区内主要駅周辺で地域及び関係機関との啓発活動を中止したことにより、各取組内容の実施回数を変更します。新型コロナウイルス感染症の状況をみながら、区、局職員による啓発活動を行います。

## 経営課題2【子ども・青少年が安心して教育を受け、成長できるまち】

具体的取組		プロセス指標の達成状況		課題と改善策
2-1-1	学校園の取組み支援	①	(i)	—
2-1-2	学力・体力等の向上支援	①	(i)	—
2-1-3	不登校児などの相談支援事業	①	(i)	—
2-2-1	子育て支援事業	①	(i)	—
2-2-2	児童虐待防止対策の促進	①	(i)	—
2-2-3	妊娠期から子育て期までの切れ目ない相談支援	①	(i)	—

経営課題3【誰もが自分らしく幸せに暮らし続けられるまち】				
具体的取組		プロセス指標の達成状況		課題と改善策
3-1-1	みんなで支えあう地域づくり	①	(i)	—
3-1-2	受けとめる相談支援体制の充実	①	(i)	—
3-2-1	区民との協働による阿倍野区健康づくり推進事業	①	(ii)	—
3-2-2	地域に密着した食育の推進	①	(i)	—

経営課題4【魅力と活力にあふれるまち】				
具体的取組		プロセス指標の達成状況		課題と改善策
4-1-1	人と人とのつながりづくりの推進	①	(i)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「あべのカーニバル(区民まつり)」および「あべのスポーツフェスタ(区民体育祭)」については、令和2年度に引き続き、現地(集客)開催からオンライン開催に変更します。
4-1-2	地域活動協議会活動支援事業	①	(i)	地域活動協議会補助金の交付や広報は予定どおり進捗していますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各地域の主催事業は中止・延期、または内容を大幅に変更し開催しています。コロナ禍における各地域活動協議会の事業については、会計説明会や地域連絡会議において他地域へも情報提供を行っています。
4-1-3	新たな地域コミュニティ支援事業	①	(i)	中間支援組織(まちづくりセンター)による地域活動協議会の支援については、広報サポートや会計サポートは計画どおり行っていますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「担い手確保の発掘や地域の横のつながり、企業や他団体との連携を目的とした交流の場の提供」として開催している「あべのほっとカフェ」事業は令和2年度から引き続き、オンライン開催にするなど、事業の改善を行っています。
4-2-1	あべのブランド・魅力向上への取組み	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、春まきを中止したことにより実施回数を2回から1回に変更します。秋まきの実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の状況をみながら、接触の機会を最小限にするなど、実施方法や運搬方法について状況判断をしながら実施します。
4-2-2	あべの筋の魅力ある街づくり	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、7月に予定していた環境向上の取組みを中止したことにより、実施回数を4回から3回へ変更します。なお、新型コロナウイルス感染の状況により、区、局職員で対応するなど、実施できるよう検討します。

経営課題5【区民から信頼される区役所づくり】				
具体的取組		プロセス指標の達成状況		課題と改善策
5-1-1	区民ニーズの的確な把握と区政会議の運営	①	(ii)	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急事態宣言が発令されたことから、8～9月開催予定の全体会及び各部会を実施できなかったため、全体会の開催を3回程度から2回程度へ、各部会の開催を2回程度から0回へ変更します。会議開催の代替として書面での意見聴取も行いながら、引き続き、感染状況を注視しつつ、オンラインを併用しながら感染防止対策を徹底して会議を開催できるよう取組みを進めます。
5-1-2	区政情報の効果的な発信	①	(i)	—
5-2-1	行政手続きのオンライン化と窓口対応の改善	①	(i)	—
5-2-2	改革を推進する職員づくり	①	(i)	—