

## 次期計画策定スケジュールについて(案)

時期	会議等	内容
平成26年2月26日	障がい者計画策定・推進部会	・障がい福祉計画進捗状況 ・障がい者等基礎調査状況報告（速報版） ・障がい者支援計画の中間見直し及び次期障がい福祉計画の策定について
3月7日	地域自立支援協議部会	・各区自立支援協議会の開催状況 ほか
3月19日	発達障がい者支援部会	・今後の進め方について ほか
3月20日	障がい者施策推進協議会	・障がい福祉計画進捗状況 ・障がい者等基礎調査状況報告（速報版） ・障がい者支援計画の中間見直し及び次期障がい福祉計画の策定について
4月上旬	障がい者施策推進会議（庁内） →必要に応じて以後、随時開催	・障がい者支援計画の中間見直し及び次期障がい福祉計画の策定について ・その他事務連絡（障がい者施策への協力依頼等）
4月前半	（仮称）ワーキング会議 第1回	・計画案の検討（論点確認、支援計画レイアウト）
4月後半	（仮称）ワーキング会議 第2回	・計画案の検討（支援計画総論、各論）
5月前半	（仮称）ワーキング会議 第3回	・計画案の検討（支援計画各論）
5月後半	（仮称）ワーキング会議 第4回	・計画案の検討（支援計画各論）
6月前半	（仮称）ワーキング会議 第5回	・計画案の検討（支援計画各論）
6月後半	（仮称）ワーキング会議 第6回	・計画案の検討（支援計画各論）
7月前半	（仮称）ワーキング会議 第7回	・計画案の検討（福祉計画レイアウト、項目設定）
7月後半	（仮称）ワーキング会議 第8回	・計画案の検討（福祉計画目標値・見込量等設定）
8月前半	（仮称）ワーキング会議 第9回	・計画案の検討（再検討分）
9月前半	（仮称）ワーキング会議 第10回	・計画案の検討（再々検討分）、次期計画（素案）まとめ
8～9月頃	地域自立支援協議部会	・次期計画（素案）意見聴取 ほか
8～9月頃	発達障がい者支援部会	・次期計画（素案）意見聴取 ほか
9月頃	障がい者計画策定・推進部会	・次期計画（素案）まとめ ほか
8～9月頃	障がい者施策推進協議会	・次期計画（素案）まとめ ほか
11～12月頃	パブリック・コメント	
平成27年1～2月頃	地域自立支援協議部会	・パブリックコメント結果意見聴取 ほか
平成27年1～2月頃	発達障がい者支援部会	・パブリックコメント結果意見聴取 ほか
平成27年1～2月頃	障がい者計画策定・推進部会	・パブリックコメント結果報告 ほか
平成27年2～3月頃	障がい者施策推進協議会	・パブリックコメント結果報告、次期計画（案）の策定
4月1日	計画公表（ホームページ等）	

※ 予定であるので、会議開催回数を含めて変更することがあり得る。