

今後のスケジュール（案）

時期	協議会・部会等	備考
令和4年5月	第1回ワーキング（5月24日）	基礎調査票の 策定作業等
令和4年7月	第2回ワーキング（7月上旬）	
	第3回ワーキング（7月中旬）	
令和4年8月頃	障がい者計画策定・推進部会	ワーキング 結果報告
令和4年9月頃	障がい者施策推進協議会	
令和4年11月下旬	基礎調査の実施（調査票発送）	12月20頃を 〆切予定
令和5年1月下旬 まで	調査票の回収・集計・分析	クロス集計等 は2月下旬 まで
令和5年2月頃	障がい者計画策定・推進部会	基礎調査集計 報告
令和5年3月頃	障がい者施策推進協議会	
令和5年度	次期計画策定作業	

- 第1回ワーキング
 - ・ 基礎調査の基本的な考え方
 - ・ 基礎調査票（案）本人・家族用
- 第2回ワーキング
 - ・ 基礎調査票（案）本人・家族用以外
- 第3回ワーキング
 - ・ 基礎調査票（案）まとめ