

大阪市障がい者支援計画中間見直し及び第4期大阪市障がい福祉計画策定スケジュール

年月	会議等	検討内容
4/8(火)	第1回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・基本的枠組みの検討 ・「第1部 総論」 (基本的考え方、経過と今後の方向性、推進体制 等)
4/22(火)	第2回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・「第2部 各論 第1章 共に支え合って暮らすために」 (啓発、広報、人権、コミュニケーション、地域交流 等)
5/13(火)	第3回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・「第2部 各論 第3章 地域で学び・働くために」 (保育、教育、生涯学習、就労支援 等) ・「第2部 各論 第5章 地域で安心して暮らすために」 (保健、医療、リハビリテーション 等)
5/27(火)	第4回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・「第2部 各論 第4章 住みよい環境づくりのために」 (施設等のバリアフリー、住宅の確保、防災・防犯 等)
6/10(火)	第5回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・「第2部 各論 第2章 地域での暮らしを支えるために」 (サービス利用、相談支援、虐待防止、障がい児支援 等)
6/24(火)	第6回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・「第1部 総論」、「第2部 各論」の再検討
7/8(火)	第7回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・「第2部 各論 第2章の2 地域生活への移行」 (施設から地域移行、精神科病院からの地域移行 等) ・「第3部 第4期障がい福祉計画」 (地域移行、一般就労への移行、指定障がい福祉サービス、障がい児サービス、地域生活支援事業)
7/22(火)	第8回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・「第3部 第4期障がい福祉計画」の再検討
8/12(火) (予定)	第9回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> ・「第1部 総論」から「第3部 第4期障がい福祉計画」の再々検討 ・「第4部 資料編」の確認 (障がい者等基礎調査の結果、用語の解説 等)

8/26(火) (予定)	第10回 ワーキング	・全体の確認
年月	会議等	検討内容
8/8(金) (予定)	自立支援協 議部会	・計画(素案)の確認
9/1(月) (予定)	発達障がい 者支援部会	・計画(素案)の確認
9/25(木) (予定)	障がい者計画 策定・推進部会	・計画(素案)の確認
10/27(月) (予定)	推進協議会	・計画(素案)の確認
11月中旬 から 12月中旬	パブリックコメントの実施	
2月	自立支援協 議部会	・パブリックコメント結果報告 ・計画(案)の確認
	発達障がい 者支援部会	・パブリックコメント結果報告 ・計画(案)の確認
	障がい者計画 策定・推進部会	・パブリックコメント結果報告 ・計画(案)の確認
3月上旬	推進協議会	・パブリックコメント結果報告 ・計画(案)の最終確認
3月末	計画の公表(市ホームページ)	