

第7期「大阪市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画」の策定スケジュール（案）

平成29年10月

大阪市 福祉局 高齢福祉課
介護保険課

第7期「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定スケジュール(案)

年月	平成28年度			平成29年度												平成30年度	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
全体スケジュール	計画の枠組み・策定体制の検討			計画骨子案に係る総論・各論の検討			計画骨子案に係る各論の具体的取組みの検討		計画素案の検討・策定		パブリック・コメントの準備		パブリック・コメント	パブリック・コメント集約・予算市会・市長決裁			計画公表
審議会等スケジュール	総会		(3/31)													(3月)	計画案の報告(障がい・地域福祉とセット)
	社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会		(3/21)							(10/25)	(12/4)				(3月)		パブリック・コメント結果報告 計画案の確定
	保健福祉部会・介護保険部会						(7/18)保健福祉部会 (7/20)介護保険部会		(9/26)介護保険部会 (9/28)保健福祉部会						(2月)		パブリック・コメント結果報告 計画案の策定 介護保険給付に係る費用見込み及び保険料の算出
	高年齢者施策連絡会議	(1/30)											(11/13)			(3月)	区長会議(福祉・健康部会)への報告
高年齢者施策連絡会議作業チーム						(6/23)第1回作業チーム会議		(8/28)第2回作業チーム会議									
国の状況			介護保険制度改正の提示				国のガイドライン公表										
保険料改定							給付費試算	給付費見込確定	保険料試算	保険料原案算定	親会等の意見反映・修正	計画パブコメに反映	パブコメ等を踏まえて修正				保険料最終案決定