

年月	令和2年度						令和2年度						令和3年度					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
全体スケジュール	計画の枠組み、計画骨子案に係る総論・各論の検討			計画骨子案に係る各論の具体的な取組みの検討			計画素案の検討・策定			パブリック・コメントの準備		パブリック・コメント		パブリック・コメント集約		予算市会、市長決裁等		計画公表
総論	総論に係る骨子案の作成		作業チーム会議や各部会、分科会における議論を踏まえて修正、完成															
各論	総論・各論の枠組み(案)の作成			各課依頼資料作成		各課に内容作成依頼		とりまとめ、修正等		作業チーム会議や各部会、分科会における議論を踏まえて修正、完成								
具体的施策							各課依頼資料作成		各課に内容作成依頼		とりまとめ、修正等							
施設等の整備目標数、サービス目標量	施設等の整備目標数の試算			居宅サービス等の目標量の試算														
給付費、保険料				給付費試算		給付費見込確定		保険料試算		保険料原案算定		親会等の意見反映・修正		計画パブコメに反映		パブコメ等を踏まえて修正		保険料最終案決定
パブリック・コメント							パブコメ概要版(素案)の作成		各課に内容校正依頼		とりまとめ、修正等		パブコメ実施					
区の施策等の状況				福祉担当課長会で説明 各区に状況を作成依頼		とりまとめ、修正等								最終校正				
その他	日常生活圏域の検討			計画の進捗状況照会														
委託事業者の業務	総論の項目立て検討 国の基本指針(案)に基づく各論の枠組みの検討 粗い素案の作成		計画骨子案の作成		計画骨子案の修正		計画素案の作成		計画素案の修正及びパブコメ用概要版(素案)の作成		計画素案の策定及びパブコメ用概要版の作成		パブコメ集約及び計画書(案)の作成		計画書(案)の修正		計画書及び計画書概要版の作成	
審議会等スケジュール	高齢者福祉専門分科会			令和2年3月19日から延期していた分科会【書面による審議】				○10月 ・計画素案の検討 ・日常生活圏域の設定 ・介護保険給付の見込み		○12月 ・計画素案の策定 ・計画目標数値及び介護保険給付に係る費用の見込み ・パブリック・コメントの実施				(3月) ・パブリック・コメント結果報告 ・計画案の確定				
	保健福祉部会・介護保険部会			7月 ・計画策定スケジュール ・計画骨子案(総論・各論の検討)				9月 ・計画骨子案(総論・各論の具体的な取組みの検討) ・日常生活圏域の設定 ・介護保険給付の見込み				(2月) ・パブリック・コメント結果報告 ・計画案の策定 ・介護保険給付に係る費用見込み及び保険料の算出						
	高齢者施策連絡会議									11月 ・計画素案の検討 ・計画目標数値及び介護保険給付に係る費用の見込み ・パブリック・コメントの実施				(3月) 区長会議(福祉・健康部会)への報告				
庁内会議	高齢者施策連絡会議	作業チーム体制の決定・通知		総論・各論に係る検討(粗い素案の修正及び計画骨子案の作成・修正)		各論の具体的な取組に係る検討(計画素案の作成)		計画素案の修正・検討、パブコメ内容の検討										
国の状況				国のガイドライン公表(予定)														