








○今後の計画策定スケジュール

項目		年月		H28年度						H29年度										H30年度	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
全体スケジュール																					
会議	総会						 3/31(金) 14～15時30分 計画策定にかかる報告												 計画案の報告 (高齢・障がいとセット)		
	社会福祉審議会 地域福祉専門分科会					 2/16(木) 16～17時30分 委員の追加 策定体制・スケジュール確認								 計画素案の確認 (確定)			  パブリックコメント を踏まえた計画案 の確認(確定)				
	計画策定・推進部会			 1/19(木) 13～15時 部会の立ち上げ 経過等の概要説明		 3/2(木) 17～19時 枠組み・総論部分 の検討		 各論部分の検討		 計画素案の検討			 計画素案の確認								
	庁内会議	地域福祉推進会議				 1/30(月) 13時30分～15時 策定体制・スケジュール確認 枠組み・総論部分の検討を作業チームへ指示 ※会議の立ち上げ		枠組み・総論部分の提示 各論部分と素案の検討を作業チームへ指示						 計画素案の確認		 区長会議 福祉・健康部会 へ報告		 パブリックコメント を踏まえた計画案 の検討	 区長会議 福祉・健康部会 へ報告		
	計画策定作業チーム				 枠組み・総論部分の検討 ※作業チーム立ち上げ			 各論部分の検討													