

資料1

		平成29年										平成30年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
全体スケジュール		各論部分の検討、計画素案の策定 (庁内検討・意見聴取)										パブコメ準備	パブコメ	パブコメ集約、審議会 予算市会、市長決裁	施行
社会福祉審議会	総会 地域福祉専門分科会 計画策定・推進部会	計画案の報告													
庁内会議	地域福祉連絡会議 計画策定作業チーム	素案の検討を 作業チームへ 指示等	各論部分の検討			計画素案の検討			計画素案の確認			パブコメを踏まえた計画案の検討			



		平成29年										平成30年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
全体スケジュール		計画素案の策定 (庁内検討・意見聴取)										パブコメ準備	パブコメ	パブコメ集約、審議会 市会議論、市長決裁	施行
社会福祉審議会	総会 地域福祉専門分科会 計画策定・推進部会	6/5(月) 計画素案の検討 (目次、現状・課題等) 素案の作成 7/25(火) 計画素案の検討 (重点取り組み等) 中間報告 意見聴取 肉付け・素案確定 10/2～6 計画素案の確認 計画素案の報告 とりまとめ 計画案の確認 計画案の報告													
庁内会議	地域福祉連絡会議 計画策定作業チーム	5/19(金) 立ち上げ 素案の作成 7/25(火) 計画素案の検討 (重点取り組み等) 肉付け・素案確定 10/2～6 計画素案の確認 とりまとめ 計画案の確認 パブコメを踏まえた計画案の検討													