

大阪市障がい者支援計画中間見直し及び第4期大阪市障がい福祉計画策定スケジュール

年月	会議等	検討内容
4/8(火)	第1回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本的枠組みの検討</li> <li>・「第1部 総論」 (基本的考え方、経過と今後の方向性、推進体制 等)</li> </ul>
4/22(火)	第2回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第2部 各論 第1章 共に支え合って暮らすために」 (啓発、広報、人権、コミュニケーション、地域交流 等)</li> </ul>
5/13(火)	第3回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第2部 各論 第3章 地域で学び・働くために」 (保育、教育、生涯学習、就労支援 等)</li> <li>・「第2部 各論 第5章 地域で安心して暮らすために」 (保健、医療、リハビリテーション 等)</li> </ul>
5/27(火)	第4回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第2部 各論 第4章 住みよい環境づくりのために」 (施設等のバリアフリー、住宅の確保、防災・防犯 等)</li> </ul>
6/10(火)	第5回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第2部 各論 第2章 地域での暮らしを支えるために」 (サービス利用、相談支援、虐待防止、障がい児支援 等)</li> </ul>
6/24(火)	第6回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第1部 総論」、「第2部 各論」の再検討</li> </ul>
7/8(火)	第7回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第2部 各論 第2章の2 地域生活への移行」 (施設から地域移行、精神科病院からの地域移行 等)</li> <li>・「第3部 第4期障がい福祉計画」 (地域移行、一般就労への移行、指定障がい福祉サービス、障がい児サービス、地域生活支援事業)</li> </ul>
7/22(火)	第8回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第3部 第4期障がい福祉計画」の再検討</li> </ul>
8/12(火)	第9回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第1部 総論」から「第3部 第4期障がい福祉計画」の再々検討</li> <li>・「第4部 資料編」の確認 (障がい者等基礎調査の結果、用語の解説 等)</li> </ul>
8/26(火) (予定)	第10回 ワーキング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体の確認</li> </ul>

年月	会議等	検討内容
8/8(金)	自立支援協議部会	・計画（素案）の確認
9/1(月) (予定)	発達障がい者支援部会	・計画（素案）の確認
9/25(木) (予定)	障がい者計画策定・推進部会	・計画（素案）の確認
10/27(月) (予定)	推進協議会	・計画（素案）の確認
11月中旬 から 12月中旬	パブリックコメントの実施	
2月	自立支援協議部会	・パブリックコメント結果報告 ・計画（案）の確認
	発達障がい者支援部会	・パブリックコメント結果報告 ・計画（案）の確認
	障がい者計画策定・推進部会	・パブリックコメント結果報告 ・計画（案）の確認
3月上旬	推進協議会	・パブリックコメント結果報告 ・計画（案）の最終確認
3月末	計画の公表（市ホームページ）	