

第8期「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」策定スケジュール

年月	令和2年度												令和3年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
全体スケジュール	計画の枠組み、計画骨子案に係る総論・各論の検討			計画骨子案に係る各論の具体的取組みの検討			計画素案の検討・策定			パブリック・コメントの準備		パブリック・コメント		パブリック・コメント集約	予算市会、市長決裁等	計画公表	
総論	総論に係る骨子案の作成		作業チーム会議や各部会、分科会における議論を踏まえて修正、完成														
各論	総論・各論の枠組み(案)の作成			各課依頼資料作成	各課に内容作成依頼	とりまとめ、修正等	作業チーム会議や各部会、分科会における議論を踏まえて修正、完成										
具体的施策				各課依頼資料作成	各課に内容作成依頼	とりまとめ、修正等											
施設等の整備目標数、サービス目標量	施設等の整備目標数の試算			居宅サービス等の目標量の試算													
給付費、保険料				給付費試算		給付費見込確定	保険料試算		保険料原案算定	親会等の意見反映・修正			計画パブコムに反映	パブコム等を踏まえて修正		保険料最終算定	
パブリック・コメント							パブコム概要版(素案)の作成		各課に内容校正依頼	とりまとめ、修正等		パブコム実施					
審議会等スケジュール	高齢者福祉専門分科会			・令和2年3月19日から延期していた分科会【書面による審議】				○10月22日 ・計画素案の検討 ・日常生活圏域の設定 ・介護保険給付の見込み				○12月17日(予定) ・計画素案の策定 ・計画目標数値及び介護保険給付に係る費用の見込み ・パブリック・コメントの実施				○3月下旬 ・パブリック・コメント結果報告 ・計画案の確定	
	保健福祉部会			★7月30日(web併用) 介護保険部会との合同実施				★9月16日						★2月中旬			
	介護保険部会			★7月30日(web併用) 保健福祉部会との合同実施				★9月29日						★2月中旬			
	認知症施策部会					★8月21日		★9月30日						★2月中旬			
国の状況				国の基本指針公表													