



令和8年度グループホーム整備補助に係るスケジュール【時系列版】

参考1



令和8年度グループホーム整備補助に係るスケジュール【法人／大阪市別版】

	参考1 スケジュール 番号	令和7年度				令和8年度												
		8月	9月	10月	11月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
法人	① 整備計画概略票の提出																	
	② 協議書等の作成・提出																	
	⑦ 補助金交付申請書の事前提出																	
	⑨ 補助金交付申請書の本申請																	
	⑪ 入札に係る手続き（公募等）																	
	⑫ 入札結果報告・請負契約書作成																	
	⑬ 整備事業開始																	
	⑭ 締結済契約書、着工届等の提出																	
	⑮ 検査後、実績報告書の提出																	
大阪市	③ 事業者選定会議																	
	④ 国庫補助協議事業者決定																	
	⑤ 国庫補助協議（国へ）																	
	⑥ 国庫補助内示（国より）																	
	⑧ 事前提出書類の内容確認																	
	⑩ 交付（不交付）決定通知																	