

	大阪市	各法人	スケジュール 番号
【令和8年】			
7月下旬	【大阪市】 国庫補助協議事業者 募集連絡（※本連絡）		—
	↓		
8月25日〆	※応募事業者のみ※ 【各法人】 大阪市あて、「障がい者グループホーム整備計画概略票」の提出 （創設の場合は別紙1、スプリンクラー設備の場合は別紙2）		①
	↓		
9月25日〆	【各法人】 協議に係る書類（（別紙3・4）提出書類一覧）提出		②
	↓		
10月頃～11月下旬	【大阪市】 事業者選定会議の開催、国庫補助協議事業者の決定		③・④
【令和9年】	↓		
3月中旬～6月下旬	【大阪市】 国庫補助協議		⑤
	↓		
6月下旬～7月上旬	【大阪市】 国からの内示後、各法人あて、内示通知の送付		⑥
	↓		
7月上旬～8月中旬	【各法人】 大阪市あて、補助金交付申請書の事前提出		⑦
	↓		
	【大阪市】 提出された補助金交付申請に係る事前提出書類の内容確認		⑧
	↓		
	【各法人】 ・修正が生じた場合は修正のうえ再提出（修正後、問題なければ下記と同様） ・修正がない場合は、本申請へ		⑨
	↓		
8月中旬～9月上旬	【大阪市】 補助金交付申請内容審査後（概ね30日）、各法人あて交付（不交付）決定通知書の送付		⑩
	↓		
交付決定後早期に	【各法人】 入札に係る手続き（公募、現場説明等） <u>（250万円以上の工事の場合は入札が必要）</u>		⑪
	↓		
	入札執行		（⑪）
	↓		
入札後早期に	【各法人】 大阪市あて、 ①入札結果報告の提出 ②工事請負契約書（案）及び内訳明細書（案）の提出		⑫
	↓		
	整備事業開始（契約書締結）		⑬
	↓		
	【各法人】 大阪市あて、 ①締結後の工事請負契約書及び内訳明細書写しの提出 ②工事着工届の提出 ③進捗状況報告 ④下請業者報告		⑭
	↓		
工事完了後 （～翌年3月末）	【各法人】 大阪市あて、事業実績報告書の提出（※ 竣工、完了検査完了後）		⑮
	↓		
	【大阪市】 各法人あて、額確定通知書の交付		
	↓		
	【各法人】 大阪市あて、補助金請求		
	↓		
	【大阪市】 各法人へ補助金支払い		

令和9年度グループホーム整備補助に係るスケジュール【法人／大阪市別版】

	参考1 スケジュール 番号	令和8年度				令和9年度												
		8月	9月	10月	11月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
法人	① 整備計画概略票の提出	→																
	② 協議書等の作成・提出		→															
	⑦ 補助金交付申請書の事前提出									→								
	⑨ 補助金交付申請書の本申請									→								
	⑪ 入札に係る手続き（公募等）										→							
	⑫ 入札結果報告・請負契約書作成										→							
	⑬ 整備事業開始											→	→	→	→	→	→	→
	⑭ 締結済契約書、着工届等の提出											→						
	⑮ 検査後、実績報告書の提出																→	→
大阪市	③ 事業者選定会議			→	→													
	④ 国庫補助協議事業者決定				→													
	⑤ 国庫補助協議（国へ）					→	→	→	→									
	⑥ 国庫補助内示（国より）								→									
	⑧ 事前提出書類の内容確認									→								
	⑩ 交付（不交付）決定通知										→							