


新大学実現に向けた検討体制



新大学案策定スケジュール(案)

平成25年6月

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
設立団体	新大学ビジョン(案)策定 府市戦略会議		新大学ビジョン(案)に係るパブリックコメント(5/31~7/1)		新大学案の策定 府市戦略会	9月議会 定款変更 (理事長、学長分離) 中期目標変更	
新大学構想会議			新大学構想会議 検討状況		新大学構想会議 最終案		
新大学四者TF (府、市、府大、市大)				新大学四者TFを随時開催		新大学案策定	
新大学推進会議 (両大学)				新大学推進会議を随時開催			
検討部会 【個別分野の検討】 (両大学)	理学・工学・農学分野検討部会	必要に応じ随時開催	検討部会	検討状況	原案	最終案	カリキュラム等の詳細検討
	人文科学・社会科学・生活科学・リハビリテーション分野検討部会		検討部会	検討状況	原案	最終案	
	医学・看護学分野検討部会		検討部会	検討状況	原案	最終案	
	共通教育検討部会		検討部会	検討状況	原案	最終案	
	大学運営検討部会		検討部会	検討状況	原案	最終案	