



1. 新大学実現に向けた取組経過

2011年12月 (H23年)	府市	「大阪府市統合本部会議」において、「経営形態見直し項目（A項目）」に位置づけ
2012年 5月 (H24年)	府市	外部有識者による「新大学構想会議」の設置決定（府市統合本部） ・大阪における公立大学の将来ビジョンをとりまとめるため、府市で共同設置
2013年 1月 (H25年)	府市	新大学構想会議から府市に「新大学構想〈提言〉」を提出 ・両大学の現状と課題、統合後の新大学の姿、運営体制等を提言
9月	府市	新大学構想会議の提言を踏まえ、府市で「新大学ビジョン」を策定 ・新大学のあり方とその骨格などを示す ・新大学ビジョン（案）の公表（4月）、策定
10月	府市及び 両大学	「新大学案（平成25年10月版）」を策定 ・文部科学省への設置認可申請に向け、必要な基本事項等を示す
11月	議会	大阪市会で大学統合関連議案（中期目標変更等）否決、府は議案提出を見送り ・「府立大学との統合による新大学実現へ向けた取組の推進」の目標を追加 ・理事長・学長分離に関する定款の変更等
2014年 4月 (H26年)	府市	府市の戦略本部会議において統合スケジュールの延期等を決定 ・当初の統合スケジュール（H27法人統合・H28大学統合）は延期 ・両大学で主体的に、大阪における公立大学のあり方の検討を行う
2015年 2月 (H27年)	両大学	「『新・公立大学』大阪モデル（基本構想）」を公表 ・地域から世界を展望する視点を重視した国際通用性のある教育研究を推進し、「世界に展開する高度研究型大学」を目指す
12月	議会	大阪府議会で大学統合関連議案（中期目標変更）可決 ・「市立大学との統合による新大学実現へ向けた取組の推進」の目標を追加
2016年 1月 (H28年)	議会	大阪市会で大学統合関連議案（中期目標変更）可決 ・「府立大学との統合による新大学実現へ向けた取組の推進」の目標を追加
4月		第3回「副首都推進本部会議」において、大学統合に向けた検討体制（新大学設計4者TF） や進め方について確認
10月	議会	大阪府議会で府立大学の第3期中期目標を定める議案可決

<p>2017年 8月 (H29年)</p> <p>9月</p>	<p>議会</p>	<p>第10回「副首都推進本部会議」において、新大学設計4者TFにおける検討成果、両大学の連携・共同事業を報告、及び法人統合の計画案を協議</p> <p>府市が両議会に法人統合関連議案等を提出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公立大学法人大阪府立大学と公立大学法人大阪市立大学の新設合併 ・ 公立大学法人大阪運営協議会の設置、大阪府市公立大学法人大阪評価委員会の共同設置 ・ 大阪府議会では可決（11月）、大阪市会では継続審査が決定（12月）
<p>2018年 2月 (H30年)</p>	<p>議会</p>	<p>大阪市会で法人統合関連議案可決 大阪市会で市立大学の第3期中期目標を定める議案（修正案）可決</p>
<p>9月</p>	<p>議会</p>	<p>府市が両議会に新法人の「第1期中期目標（案）」等を提出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「第1期中期目標（案）」は、大阪府議会、大阪市会とも12月に可決。
<p>2019年 4月 (H31年)</p>	<p>府市</p>	<p>新法人「公立大学法人大阪」の設立</p>

2. 今後のスケジュール（予定）

2020年 (R2年)	2月	大学統合関連議案（中期目標変更等(新大学設置)）について、府市が両議会に提出
	10月	法人が国へ新大学の設置認可を申請
2021年 (R3年)	8月	国から新大学の設置認可
	9月	大学統合関連議案（定款変更）について、府市が両議会に提出
	10月	府市から国に法人の定款変更認可を申請
2022年 (R4年)	4月	大学統合（新大学スタート）