

## 北部こども相談センター（仮称）建設工事にかかるスケジュール

	2019年（令和元年）				2020年（令和2年）												2021年（令和3年）		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
工事準備		■																	
解体工事			■	■															
躯体工事					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
仕上工事													■	■	■	■	■		
屋外工事																■	■	■	
検査関係																	■	■	

既存基礎撤去・杭引抜

令和2年3月まで基礎躯体工事

竣工期限  
令和3年2月15日

契約の相手方：大鉄工業株式会社