

事業スケジュール

土地の引渡から2年以内の工事着手、5年以内の全工事完了、公共施設の令和6年度供用開始を遵守します

	2023 (令和5) 年												2024 (令和6) 年												2025 (令和7) 年												2026 (令和8) 年												2027 (令和9) 年											
	2023 (令和5) 年度												2024 (令和6) 年度												2025 (令和7) 年度												2026 (令和8) 年度												2027 (令和9) 年度											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	仮契約決定			本契約			土地引渡			a 用地着工			b 公共施設供用開始			a 用地工事完了			全工事完了																																									
a 用地 に ぎ わ い ・ 集 客 拠 点 施 設 整 備	測量業務		測量		ボーリング																																																							
	設計業務		基本計画		基本設計		実施設計																																																					
	各課・近隣協議				各課・近隣協議																																																							
	大店立地法				大店立地法																																																							
	建築確認申請				確認受付		認可																																																					
	撤去工事				埋設物撤去																																																							
	文化財調査				試掘		文化財調査																																																					
	公共施設整備工事						整備工事		供用																																																			
建築工事						建築工事		開業																																																				
b 用地 共 同 住 宅 整 備	測量業務		測量		ボーリング																																																							
	設計業務		基本計画		基本設計		実施設計																																																					
	各課・近隣協議				各課・近隣協議																																																							
	建築確認申請				確認受付		認可																																																					
	撤去工事				埋設物撤去																																																							
	文化財調査				試掘		文化財調査																																																					
建築工事						建築工事		入居																																																				