

大阪市情報システム企画検討 ガイドライン



令和7年7月
デジタル統括室

改定履歴

改定日付	改定概要
令和 6 年 4 月 1 日	・新規作成
令和 7 年 7 月 4 日	・大阪市情報通信ネットワークの利用等にかかる協議等の説明を追加 ・本市ネットワーク環境とクラウドサービスのイメージ図を追加 ・その他軽微な修正

目 次

第 1 章 はじめに	1
1. はじめに	1
2. ガイドラインの構成	1
第 2 章 企画・変更について	3
1. 企画・変更 作業事項	3
第 3 章 方針協議・予算について	8
1. 方針協議 作業事項	8
2. 予算 作業事項	8
第 4 章 調達協議・調達・発注について	10
1. 調達協議・調達・発注について	10
2. 調達協議・調達・発注 作業事項	10