

#### 4 取組計画

平成 34 年度の再編完了を目指し、平成 26 年度から平成 29 年度までを前期予定、平成 30 年度から平成 33 年度までを後期予定として、各ブロックごとに取組を進めていきます。

表2 取組計画の概要

| 時 期               |          | 西側エリア  |       | 東側エリア  |       |
|-------------------|----------|--|-------|--|-------|
|                   |          | Aブロック  | Bブロック | Cブロック  | Dブロック |
| 平成 25 年度          |          | 再編方針の決定  |       |  |       |
| 前期<br>4<br>か<br>年 | 平成 26 年度 | ① 地域住民のみなさんと意見交換（各ブロックごと）<br>② 区長が「学校統合計画（案）」を決定（対象校下ごと）<br>③ 学校統合協議会の立ち上げ（対象校下ごと） |       | 中学校における学校選択制<br>先行実施に向けた準備   |       |
|                   | 平成 27 年度 | <b>区内全小学校における指定外就学基準の拡大（距離）</b><br><b>区内全中学校における指定外就学基準の拡大（部活動）</b>                |       | <b>中学校における学校選択制先行実施</b>  |       |
|                   | 平成 28 年度 | ・ 統合協議会で統合内容を検討<br>・ 施設設計、整備などの準備  |       | ↓  |       |
|                   | 平成 29 年度 | ・ 新しい学校環境への移行準備の完了   |       |  |       |
| 後期<br>4<br>か<br>年 | 平成 30 年度 | 新しい学校環境での就学開始<br>中学校における学校選択制<br>後発実施に向けた準備  |       | ① 地域住民のみなさんと意見交換（各ブロックごと）<br>② 区長が「学校統合計画（案）」を決定（対象校下ごと）<br>③ 学校統合協議会の立ち上げ（対象校下ごと） |       |
|                   | 平成 31 年度 | <b>中学校における学校選択制後発実施</b>  |       | ↓  |       |
|                   | 平成 32 年度 |  |       |  |       |
|                   | 平成 33 年度 |  |       |  |       |
| 平成 34 年度          |          | 区全体の教育環境再編完了   |       |  |       |

\* 最短の場合のモデルスケジュール

