


4 取組計画

平成 34 年度の再編完了を目指し、平成 26 年度から平成 29 年度までを前期予定、平成 30 年度から平成 33 年度までを後期予定として、各ブロックごとに取組を進めていきます。

表2 取組計画の概要

		西側エリア		東側エリア		
時 期		Aブロック	Bブロック	Cブロック	Dブロック	
平成 25 年度		再編方針の決定				
前期 4 か 年	平成 26 年度	① 地域住民のみなさんと意見交換（各ブロックごと）		中学校における学校選択制 先行実施に向けた準備		
		② 区長が「学校統合計画（案）」を決定（対象校下ごと）				
		③ 学校統合協議会の立ち上げ（対象校下ごと）				
	平成 27 年度	区内全小学校における指定外就学基準の拡大（距離） 区内全中学校における指定外就学基準の拡大（部活動）			中学校における学校選択制先行実施 	
	平成 28 年度	・ 統合協議会で統合内容を検討 ・ 施設設計、整備などの準備 ・ 新しい学校環境への移行準備の完了				
平成 29 年度						
後期 4 か 年	平成 30 年度	新しい学校環境での就学開始		① 地域住民のみなさんと意見交換（各ブロックごと）		
		中学校における学校選択制 後発実施に向けた準備		② 区長が「学校統合計画（案）」を決定（対象校下ごと）		
				③ 学校統合協議会の立ち上げ（対象校下ごと）		
	平成 31 年度	中学校における学校選択制後発実施			・ 統合協議会で統合内容を検討 ・ 施設設計、整備などの準備 ・ 新しい学校環境への移行準備の完了	
	平成 32 年度					
平成 33 年度						
平成 34 年度		区全体の教育環境再編完了				

* 最短の場合のモデルスケジュール

