

今後のスケジュール（案）

●合意事項で必須となる「学校の場所」「開校時期」「校名」の3項目の検討を優先して進める。

	学校設置協議会	専門部会			
		再編運営委員会	校名・校章・校歌検討部会	標準服等検討部会	安全対策検討部会
		<ul style="list-style-type: none"> 学校の場所 開校時期 校舎レイアウト概要 校舎改修内容 	<ul style="list-style-type: none"> 校名 校章 校歌 	<ul style="list-style-type: none"> 標準服 体操服 	<ul style="list-style-type: none"> 通学路の安全対策
H29.12.20（水）	第1回 <ul style="list-style-type: none"> 運営について 進め方について （通学路の安全対策含む）				（協議会決定による）
H30.1/9～12		第1回 <ul style="list-style-type: none"> 学校の場所 開校時期 校舎レイアウト概要 校舎改修内容 	第1回 <ul style="list-style-type: none"> 校名 校章 校歌 		
H30.1/15～19				第1回 <ul style="list-style-type: none"> 標準服 体操服 	
H30.1/22～26		第2回 <ul style="list-style-type: none"> 開校時期 			
H30.1/29～2/2	第2回 <ul style="list-style-type: none"> 学校の場所 校舎レイアウト概要 校舎改修内容 開校時期 		第2回 <ul style="list-style-type: none"> 校名 		
H30.2/5～2/9					
H30.2/13～2/16			第3回 <ul style="list-style-type: none"> 校名 校章 校歌 		
H30.2/19～2/23				第2回 <ul style="list-style-type: none"> 標準服 体操服 	
H30.2/26～3/2	第3回 <ul style="list-style-type: none"> 校名 				
H30.3/5～9					
H30.3/12～16					
H30.3/19～23			第4回 <ul style="list-style-type: none"> 校章 校歌 	第3回 <ul style="list-style-type: none"> 標準服 体操服 	
H30.3/26～30					
H30.4月	第4回 <ul style="list-style-type: none"> 進捗状況 		第5回 <ul style="list-style-type: none"> 校章 校歌 	第4回 <ul style="list-style-type: none"> 標準服 体操服 	
H30.5月					
H30.6月			第6回 <ul style="list-style-type: none"> 校章 校歌 	第5回 <ul style="list-style-type: none"> 標準服 体操服 	
H30.7月	第5回 <ul style="list-style-type: none"> 校章 標準服 体操服 				
H30.8月					
H30.9月					
H30.10月	第6回 <ul style="list-style-type: none"> 進捗状況 				
H30.11月			第7回 <ul style="list-style-type: none"> 校歌 		
H30.12月	第7回 <ul style="list-style-type: none"> 校歌 				