

## 今後のスケジュール（案）

●合意事項で必須となる「学校の場所」「開校時期」「校名」の3項目の検討を優先して進める。

	学校設置協議会	専門部会			
		再編運営委員会	校名・校章・校歌検討部会	標準服等検討部会	安全対策検討部会
		<ul style="list-style-type: none"> <li>学校の場所</li> <li>開校時期</li> <li>校舎レイアウト概要</li> <li>校舎改修内容</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>校名</li> <li>校章</li> <li>校歌</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準服</li> <li>体操服</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通学路の安全対策</li> </ul>
H29.12.20（水）	第1回 ・ <u>運営について</u>				
H30.1.17（水）	第2回 ・ <u>運営について</u> ・ <u>進め方について</u> (通学路の安全対策含む)				(協議会決定による)
H30.1/22～26		第1回 ・ <u>学校の場所</u> ・開校時期 ・ <u>校舎レイアウト概要</u> ・ <u>校舎改修内容</u>			
H30.1/29～2/2			第1回 ・校名 ・校章 ・校歌	第1回 ・標準服 ・体操服	
H30.2/5～2/9			第2回 ・校名		
H30.2/13～2/16		第2回 ・ <u>開校時期</u>			
H30.2/19～2/23			第3回 ・ <u>校名</u>	第2回 ・標準服 ・体操服	
H30.2/26～3/2	第3回 ・ <u>学校の場所</u> ・ <u>校舎レイアウト概要</u> ・ <u>校舎改修内容</u> ・ <u>開校時期</u> ・ <u>校名</u>				
H30.3/5～9					
H30.3/12～16			第4回 ・校章 ・校歌		
H30.3/19～23				第3回 ・標準服 ・体操服	
H30.3/26～30					
H30.4月	第4回 ・進捗状況		第5回 ・校章 ・校歌	第4回 ・標準服 ・体操服	
H30.5月					
H30.6月			第6回 ・校章 ・校歌	第5回 ・標準服 ・体操服	
H30.7月	第5回 ・ <u>校章</u> ・ <u>標準服</u> ・ <u>体操服</u>				
H30.8月					
H30.9月					
H30.10月	第6回 ・進捗状況				
H30.11月			第7回 ・ <u>校歌</u>		
H30.12月	第7回 ・ <u>校歌</u>				