

標準服等専門部会の進め方（案）

【スケジュール】

| 月 日 曜 | 事項 |
|-------------------|--|
| 3月17日（水） | 専門部会において、進め方について意見交換する。 |
| 3月下旬 | 検討会議において、進め方等意見交換した内容を報告する。 |
| 4月上旬 | 専門部会において、標準服の仕様等（貸与品目）について意見交換する。 |
| 5月上旬 | 専門部会において、貸与品目の仕様を決定する。 |
| 5月中旬 | 検討会議において、決定した仕様を報告する。 |
| 5月下旬 | 区役所ホームページ上で標準服提案事業者の募集のお知らせを掲載する。 |
| 6月上旬 | 標準服にかかる提案事業者向け説明会を開催する。 |
| 6月中旬 ～ 7月中旬 | 提案事業者を募集する。 |
| 7月中旬 ～ 7月下旬 | 各学校にてサンプル展示と、アンケートを行う。 |
| 8月中旬 | 専門部会において、アンケート結果を報告し、意見交換のうえ、標準服を選定する。 |
| 8月下旬 | 検討会議において、専門部会における標準服の選定結果を示し、意見交換のうえ、標準服を決定する。 |
| 9月以降 | 販売業者の決定に向けた準備及び入札等 |
| 11月下旬 | 標準服採寸の案内 |
| 12月 | 標準服採寸 |
| 令和4年 3月下旬 | 標準服配付 |