

校歌決定に向けた進め方（案）

時期		事項（パターン1）	事項（パターン2）
3月	上旬		
	中旬		
	下旬	校歌決定に向けた進め方について、意見交換を行う。	校歌決定に向けた進め方について、意見交換を行う。
4月	上旬		
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬	募集する校歌（歌詞）のイメージについて意見交換し、一般公募に向けて条件等を確認する。	現行の校歌の歌詞を活用し、一部フレーズ等の意見交換を行う。（例：校名部分の変更）
	下旬		
6月	上旬		
	中旬	校歌（歌詞）のイメージをもとに、区役所ホームページにより歌詞案を一般公募する。	
	下旬		
7月	上旬	公募した歌詞案を報告し、意見交換を行い1案に絞り込む。	
	中旬		編曲も含めて、大阪市教員に依頼し、校歌案を作成する。
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬		
9月	上旬	絞り込んだ歌詞案をもとに、大阪市教員に作曲を依頼し校歌案を作成する。	作成した校歌案を示し、意見交換のうえ、校歌を決定する。
	中旬		
	下旬		
10月	上旬		
	中旬		
	下旬		
11月	上旬		
	中旬	作成した校歌案を示し、意見交換のうえ、校歌を決定する。	
	下旬		