


田島南小中一貫校の工事進捗について

○工事概略工程表（当初）



1 工事について

- ・増築校舎については、当初通り令和4年3月に完成予定であり、開校時には校舎を使用できる見込みです。
- ・既存校舎については、開校後も引き続き、1階の職員室や校長室の転用工事等を順次実施することとしており、令和4年12月に完成予定です。今後も学校との調整を図りながら、工事を進めてまいります。
- ・小運動場の人工芝化については、検討会議や学校環境等専門部会での意見交換をふまえ実施に向け検討しており、現在、工事実施時期等の調整を行っています。

2 運動場の使用について

- ・大運動場に設置されている仮囲いについては、令和4年3月末までに撤去し、大運動場を使用できるよう調整中です。
（ただし別添のとおり、小運動場の人工芝化に伴う工事車両の進入への安全確保のため小規模な仮囲いが一部残ります。）

- ・また、今後、大運動場において、水はけを良くする地中透水管の取替工事が必要となる可能性があります。この場合、大運動場が使用できない期間が再度生じます。現在、実施の要否、時期等を検討しており、学校運営への影響が出来る限り小さくなるようしてまいります。
- ・小運動場に設置されている仮囲いについては、当初は令和4年4月までに撤去する予定でしたが、現在調整中の人工芝整備後の撤去となります。
- ・なお、小運動場は人工芝化までの期間は使用できませんが、学校の体育科活動においては、カリキュラムの順番を工夫するなどして、大運動場、体育館、武道場、教室での保健授業を組み合わせ、小学校、中学校ともに必要な授業時数を確保できると考えています。
また、授業間の休み時間については、小学生は運動場に出て遊ぶ子が多く、中学生は授業準備時間としていることから、休み時間のそれぞれの過ごし方の違いを生かし、小学生の10、15分休みは小学生を中心に大運動場を使えるようにします。また、昼休みについては、体育館等も含めて使用の割り当てを工夫するなどして、小運動場が使用できなくても遊び場所は一定確保できると考えています。
- ・いきいき活動については、いきいき教室での活動を基本としながら、屋外で活動する場合は、中学校の時程上、部活動が始まるのは16時前後になる予定であり、それまでの間は大運動場で小学生が活動することは可能です。
その後は、本を読む場合は図書室で活動を行ったり、運動をする場合は放課後の使用頻度が少ない武道場で運動するなど、部活動等との調整を図りながら活動を行う場を確保します。
- ・運動場の使用については、今後も学校と調整を図りつつ、進展がありましたら学校等を通じてお知らせします。