

標準服等専門部会の進め方（案）

【スケジュール】

月 日 曜	事項
3月17日（水）	専門部会において、進め方について意見交換する。
3月下旬	検討会議において、進め方等意見交換した内容を報告する。
4月上旬	専門部会において、標準服の仕様等（貸与品目）について意見交換する。
5月上旬	専門部会において、貸与品目の仕様を決定する。
5月中旬	検討会議において、決定した仕様を報告する。
5月下旬	区役所ホームページ上で標準服提案事業者の募集のお知らせを掲載する。
6月上旬	標準服にかかる提案事業者向け説明会を開催する。
6月中旬 ～ 7月中旬	提案事業者を募集する。
7月中旬 ～ 7月下旬	各学校にてサンプル展示と、アンケートを行う。
8月中旬	専門部会において、アンケート結果を報告し、意見交換のうえ、標準服を選定する。
8月下旬	検討会議において、専門部会における標準服の選定結果を示し、意見交換のうえ、標準服を決定する。
9月以降	販売業者の決定に向けた準備及び入札等
11月下旬	標準服採寸の案内
12月	標準服採寸
令和4年 3月下旬	標準服配付