

生野中学校区 学校適正配置検討会議 スケジュール案

		検討会議	通学路の 安全対策	校名	校章	校歌	標準服 体操服
6月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
7月	上旬				委員公募	委員公募	委員公募
	中旬						
	下旬	検討会議	工事等必要分 確定				
8月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
9月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
10月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
11月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
12月	上旬						
	中旬						
	下旬						
1月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
2月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
3月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
4月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
5月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
6月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議					
7月	上旬						
	中旬						
	下旬	検討会議	以降も随時検討			R3年9月末日途	