

■標準服等の進捗状況及び今後の予定

月	事 項
7月	7/6～7/20 に各学校において標準服等を展示するとともに保護者、児童・生徒向けアンケートを実施した ※6月に生徒に募集した上着のエンブレムデザインについて、7/9～7/16に児童・生徒向けアンケートを実施した
8月4日	専門部会において、標準服等のアンケート結果を参考に標準服等を選定する ※上着のエンブレムデザインのアンケート結果を参考に選定する
8月	検討会議において専門部会における標準服等の選定結果を示し、標準服等を決定する ※上着のエンブレムデザインの選定結果を示し、デザインを決定する
9月～10月	学校において標準服等移行期の取り扱い等、運用面を検討する
12月	学校において児童・生徒の標準服等(貸与品)採寸実施
1月	学校において新入生の児童・生徒の標準服等の採寸実施
3月下旬	学校において児童・生徒の標準服等を配付