

今後のスケジュール

関係先	2019(H31)年度												2020(H32)年度												2021(H33)年度												2022(H34)年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月												
協議会での安全対策検討	→ 工事が発生するもの																																																
													→ 工事は発生しないが予算が必要なもの												◎ 予算要求																								
警察・建設・区・教育での現地確認	→																																																
警察・建設・区・教育での安全対策検討																									→																								
工事関係(建設局所管)													◎ 予算要求												→ 工事のための設計												→ 工事												

新
校
開
校

※随時、検討状況を協議会に報告