

協議会の検討項目とスケジュール

●検討項目（案）

- ・開校時期
- ・校名
- ・校章
- ・校歌
- ・標準服・体操服
- ・通学路の安全対策
- ・その他、協議会において必要と判断した項目

●検討スケジュール

2020 年 4 月開校をめざす場合、以下の時期までに決定が必要となります。

○開校時期・校名 2019 年 3 月 20 日頃まで

○校 章 2019 年 7 月まで

○校 歌 2020 年 2 月頃まで

○標準服・体操服 2019 年 9 月まで

○通学路の安全対策 2019 年 7 月頃まで

※ただし、工事予算が必要なものは 2020 年度に施工

	H30 度	2019 年度	2020 年度
開校時期 校 名		★ 条例改正	開 校
校 章			
校 歌			
標準服 体操服			
通学路の 安全対策			――→ 道路工事