

検討項目と検討の流れ

○通学路の安全対策

開校前年の8月頃までに

※開校前年に工事が必要なものは開校前々年の8月頃までに

○校名

開校前年の3月中旬頃までに

○校章

校名決定後、開校前年の7月までに

○標準服・体操服

校名決定後、開校前年の9月までに

○校歌

校名決定後、開校年の2月頃までに

	開校前々年		開校前年				開校年	
		12月	1月			12月	1月	
通学路の安全対策								開校
校名			★ 条例改正					
校章								
標準服・体操服								
校歌								