

北鶴橋小学校・鶴橋小学校
学校適正配置検討会議（第6回）

次 第

1 議題

- 学校施設の整備計画及び学校適正配置の実施時期の変更について
- ・鶴橋小学校の西校舎棟増築その他工事のスケジュール変更に伴う今後の対応について

2 その他

資料

- ・議事資料 鶴橋小学校の西校舎棟増築その他工事のスケジュール変更に伴う今後の対応について
- ・参考資料 第5・6合併号 北鶴橋小学校・鶴橋小学校 学校適正配置検討会議ニュース（案）