

| | 検討会議 | 通学路の 安全対策 | 校名 | 校章 | 校歌 | 標準服 | |
|---------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----|--|
| 令和4年8月 | 検討会議 | 通学路点検 ↓ 安全 対策 協議 | | | | | |
| 令和4年9月 | | | | | | | |
| 令和4年10月 | | | | | | | |
| 令和4年11月 | 検討会議 | | 進め方を決める | | | | |
| 令和4年12月 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 令和5年1月 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 令和5年2月 | 検討会議 | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 令和5年3月 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 令和5年4月 | | | 安全対策 予算要求 ↓ 安全 対策 協議 | | | | |
| 令和5年5月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和5年6月 | | | | | | | |
| 令和5年7月 | | | | | | | |
| 令和5年8月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和5年9月 | | | | | | | |
| 令和5年10月 | | | | | | | |
| 令和5年11月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和5年12月 | | | | | | | |
| 令和6年1月 | | 安全対策 工事設計 ↓ 安全 対策 協議 | | | | | |
| 令和6年2月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和6年3月 | | | | | | | |
| 令和6年4月 | | | | | | | |
| 令和6年5月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和6年6月 | | | | | | | |
| 令和6年7月 | | | | | | | |
| 令和6年8月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和6年9月 | | | | | | | |
| 令和6年10月 | | | | | | | |
| 令和6年11月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和6年12月 | | | | | | | |
| 令和7年1月 | | 安全対策 工事 ↓ 安全 対策 協議 | | | | | |
| 令和7年2月 | 検討会議 | | 市会 | | | | |
| 令和7年3月 | | | | | | | |
| 令和7年4月 | | | | | | | |
| 令和7年5月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和7年6月 | | | | | | | |
| 令和7年7月 | | | | | | | |
| 令和7年8月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和7年9月 | | | | | | | |
| 令和7年10月 | | | | | | | |
| 令和7年11月 | 検討会議 | | | | | | |
| 令和7年12月 | | | | | | | |
| 令和8年1月 | | | | | | | |
| 令和8年2月 | | | | | | | |
| 令和8年3月 | 検討会議 | | | | | | |