

鶴橋小学校増改築工事説明


令和5年2月13日

大阪市教育委員会

鶴橋小学校 増改築工事について

(R5.2月現在)

○工事内容(予定)



工事エリア



仮設建設時工事エリア

鶴橋小学校

工事前

民家

幼稚園

民家

民家

民家

仮設校舎建設

民家

5教室×2階建て

6教室×3階建て×各階トイレ

<教室配置案>

1階 図書室・保健室等

2階 多目的室等

3階 音楽室・理科室等

校舎建設

工事後

民家

幼稚園

民家

民家

民家

50m幅道路
100mトラック

民家

鶴橋小学校 増改築工事について

●工事後の校舎整備案について

【令和4年度学級数】

鶴橋小学校

普通学級数：6学級

特別支援学級数：3学級

北鶴橋小学校

普通学級数：6学級

特別支援学級数：2学級

【令和8年度統合後学級数見込み】

普通学級数：12学級

特別支援学級数：4学級

★統合後の学級数見込みを踏まえ、校舎の増改築工事及び既存校舎改造工事を実施しながら、必要な教室数の整備を行います。

●工事スケジュール（案）について

学校		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
鶴橋小学校	仮設校舎	実施設計	工事	仮設校舎使用期間		解体
	既存校舎改造	実施設計	工事			
	校舎解体	実施設計		工事		
	校舎増築	実施設計			工事	外構