

今後のスケジュール（案）

●合意事項で必須となる「**学校の場所**」「**開校時期**」「**校名**」の3項目の検討を優先して進める。

	学校設置協議会	専門部会			
		再編運営委員会	校名・校章・校歌検討部会	標準服等検討部会	安全対策検討部会
		・学校の場所 ・開校時期 ・校舎レイアウト概要 ・校舎改修内容	・校名 ・校章 ・校歌	・標準服 ・体操服	・通学路の安全対策
H29.12.20（水）	第 1 回 ・ 運営について ・ 進め方について （通学路の安全対策含む）				（協議会決定による）
H30.1/9～12		第 1 回 ・ 学校の場所 ・ 開校時期 ・ 校舎レイアウト概要 ・ 校舎改修内容	第 1 回 ・ 校名 ・ 校章 ・ 校歌		
H30.1/15～19				第 1 回 ・ 標準服 ・ 体操服	
H30.1/22～26		第 2 回 ・ 開校時期			
H30.1/29～2/2	第 2 回 ・ 学校の場所 ・ 校舎レイアウト概要 ・ 校舎改修内容 ・ 開校時期		第 2 回 ・ 校名		
H30.2/5～2/9					
H30.2/13～2/16			第 3 回 ・ 校名 ・ 校章 ・ 校歌		
H30.2/19～2/23				第 2 回 ・ 標準服 ・ 体操服	
H30.2/26～3/2	第 3 回 ・ 校名				
H30.3/5～9					
H30.3/12～16					
H30.3/19～23			第 4 回 ・ 校章 ・ 校歌	第 3 回 ・ 標準服 ・ 体操服	
H30.3/26～30					
H30.4 月	第 4 回 ・ 進捗状況		第 5 回 ・ 校章 ・ 校歌	第 4 回 ・ 標準服 ・ 体操服	
H30.5 月					
H30.6 月			第 6 回 ・ 校章 ・ 校歌	第 5 回 ・ 標準服 ・ 体操服	
H30.7 月	第 5 回 ・ 校章 ・ 標準服 ・ 体操服				
H30.8 月					
H30.9 月					
H30.10 月	第 6 回 ・ 進捗状況				
H30.11 月			第 7 回 ・ 校歌		
H30.12 月	第 7 回 ・ 校歌				